- nabywca dziatki Nr 45/2 w dniu 27 kwietnia 2015r wplacil kwote 365 zl (wycena
nieruchomosci 185 zt, wydanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntéw — 150 zt, odpis z ksiegi
wieczystej- 30 z1),

- nabywca dziatki Nr 452/1 w dniu 27 kwietnia 2015r. wplacit kwote 335 zt (wydanie
wypisu i wyrysu z rejestru gruntéw — 120 7, wycena nieruchomosci — 185 zi, odpis z ksiegi
wieczystej - 30 zt ),

- nabywca dziatki Nr 4/5 w dniu 12 sierpnia 2015r. wplacil kwote 365 zt (wydanie wypisu
i wyrysu z rejestru gruntéw — 150 zk, wycena nieruchomogci — 185 zt, odpis z ksiegi wieczystej-
30zt),

- nabywca dziatki Nr 490/7 w dniu 16 pazdziernika 2015r. wptacil kwote 361 zI (wydanie
Wypisu i wyrysu z rejestru gruntéw — 150 zi, wycena nieruchomosci — 181 1, odpis z ksiegi
wieczystej- 30 zt ),

- nabywca dziatki Nr 174/6 w dniu 12 pazdziernika 2015r. wplacil kwote 882,50 7t
(wydanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntéw — 150 zi, wycena nieruchomosci — 185 z1, odpis
z ksiggi wieczystej- 30 zt, podziat geodezyjny- 517,50 zt),

- nabywea dziatki Nr 4/17 w dniu 13 pazdziernika 2015r. wplacil kwote 1.652.50 z
(wydanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntéw — 150 71, wycena nieruchomosci — 181 zt, odpis
z ksiggi wieczystej - 30 zk, podzial geodezyjny — 1.291,50 zb).

W protokotach uzgodnierr z nabywcami ww. nieruchomosci zamieszezono zapis, 7e
nabywca zobowigzuje si¢ pokryé koszty zwigzane z przygotowaniem nieruchomosci do
sprzedazy.

Ustalono, ze wszystkie oplaty zostaly wniesione przez nabywcéw na konto Gminy Dzierzgon
przed zawarciem akt6w notarialnych i stanowity dochody budzetu Gminy.

w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

- lokalu mieszkalnego Nr 5 w budynku wielorodzinnym w miejscowosci Jeziorno wraz
udzialem w czesciach wspdlnych budynku i gruntu (akt not. Nr 4868/2015 z dnia 2 lipca
2015r.);

- nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym polozonej na

dzialce Nr 604/4 i Nr 605/28 w Dzierzgoniu przy ul. Traugutta 12 (akt not. Nr 1080/2015 z dnia

17 lutego 2015r.);

- lokalu mieszkalnego Nr 5 w miejscowosci Zutawka Sztumska wraz udziatem

w czgsciach wspélnych budynku i udziatem w prawie wiasnosci dziatki Nr 226 (akt not. Nr

9318/2015 z dnia 10 grudnia 2015r.);

- lokalu mieszkalnego Nr 3 w miejscowosci Zulawka Sztumska wraz udziatem

w czgsciach wspélnych budynku i udziatem w prawie wiasnosci dziatki Nr 226 (akt not. Nr

9595/2015 z dnia 17 grudnia 2015r.);

- lokalu mieszkalnego Nr 3 w miejscowosci Bruk wraz udziatem w czgsciach wspélnych

budynku i udziatem w prawie wiasnosci gruntu (akt not. Nr 9312/2015 z dnia 10 grudnia

2015t.).
W wyniku kontroli prawidtowosci czynnosci zmierzajagcych do zawarcia umoéw
sprzedazy ustalono:

— Burmistrz Dzierzgonia w drodze wydanych Zarzadzen ustalal wykazy lokali mieszkalnych
przeznaczonych do sprzedazy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy;

— wykazy nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy zostaty wywieszone w- siedzibie
Urzedu na okres 21 dni. Zostaly réwniez podane do publicznej wiadomosci poprzez
ogloszenie w prasie lokalnej (Dzierzgonski Informator Samorzadowy ) oraz w Biu.letﬁmje
Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego. Stwierdzono, ze we wszystkich wykazach lokali
mieszkalnych przeznaczonych do sprzedazy nie okreslono terminu do zlozenia wnjli_j'sku
przez osoby, ktérym przystuguje pierwszefistwo w nabyciu nieruchomosci; i
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— ceng sprzedazy nieruchomosci okreslono w wysokosci nie nizszej od jej wartosci okreslonej
przez uprawnionego rzeczoznawce majatkowego w aktualnych operatach szacunkowych;

— lokale mieszkalne zbyto najemcom lokali, z ktérymi umowa najmu zawarta zostala na czas
nieokreslony;

— w kazdym przypadku zbycia lokalu mieszkalnego zgode na jego sprzedaz oraz udzielenie
bonifikaty wyrazila Rada Miejska w podjetych Uchwatach Nr VIII/71/2015 z dnia
27.08.2015r.; Nr XII/128/2012 z 23.02.2012r.; Nr XXXVII/359/2014 7 23.10.2014r.; Nr
X/94/2015 z 28.10.2015r.;

— W oparciu o sporzadzone protokoly z rokowan z kazdym nabywcg zawarto umowy
sprzedazy wraz z ustanowieniem odrebnej whasnosci lokalu i sprzedazy w formie aktu
notarialnego;

— ceng nieruchomosci nabywcy wplacili w pelnej wysokosci do dnia zawarcia umowy
notarialne;j.

W wyniku kontroli stwierdzono, ze wszyscy ww. nabywcy lokali mieszkalnych zostali
obcigzeni kosztami przygotowania lokalu mieszkalnego do sprzedazy, i tak:

- nabywca lokalu mieszkalnego Nr 3 w miejscowosci Zulawka Sztumska w dniu

17 grudnia 2015r. dokonat wplaty kwoty 481 zt (wydanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntéw

— 50 z%, operat szacunkowy — 381 zi, odpis z ksiegi wieczystej - 30 zt, wypisu z kartoteki

budynkéw — 20 zt),

- nabyweca lokalu mieszkalnego Nr 5 w miejscowosci Zutawka Sztumska w dniu 7 grudnia

2015r. dokonat wplaty kwoty 581 zt (wydanie Wypisu i wyrysu z rejestru gruntéw — 150 zt,

operat szacunkowy — 381 z1, odpis z ksiegi wieczystej - 30 zt, wypisu z kartoteki budynkéw —

20 z),

- nabywea lokalu mieszkalnego Nr 5 w miejscowosci Jeziorno w dniu 6 marca 2013r.

130.06.2015r. dokonat wplaty kwoty 490 zt (wydanie wypisu z ewidencji gruntéw i kartoteki

budynkéw — 70 zt, operat szacunkowy — 390 zt, odpis z ksiggi wieczystej - 30 zt),

- nabywca nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym Jednorodzinnym w

Dzierzgoniu przy ul. Traugutta 12 w dniu 17 i 20 grudnia 2015r. dokonat wplaty kwoty 565 zt

(wydanie wypisu z ewidencji gruntéw — 150 zt, operat szacunkowy — 385 21, odpis z ksiegi

wieczystej - 30 z1),

- nabyweca lokalu mieszkalnego Nr 3 w miejscowosci Bruk w dniu 27 pazdziernika 201 5r.

dokonal wptaty kwoty 565 zt (wydanie wypisu z ewidencji gruntéw — 150 z, operat

szacunkowy — 385 zt, odpis z ksiegi wieczystej - 30 zi).

W protokotach uzgodnien z poszczegélnymi nabywcami w sprawie sprzedazy ww. lokali
mieszkalnych zamieszczano zapis, ze nabywca zobowigzuje si¢ wptaci¢ do dnia zawarcia akty
notarialnego cene lokalu oraz ww. koszty Zwigzane z przygotowaniem nieruchomodci do
sprzedazy. :

Ustalono, ze wszystkie oplaty zostaty wniesione przez nabywcow na konto Gminy Dzierzgon

przed zawarciem akt6w notarialnych i stanowity dochody budzetu Gminy.

3.3.2 Dochody z tytutu najmu lokali mieszkalnych
W okresie badanym administrowanie zasobem nieruchomosgci Gminy Dzierzgoh

sktadajacym si¢ z lokali mieszkalnych i uzytkowych oraz budynkéw mieszkalnych oddane

zostalo na czas nieokreslony Zakladowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

w Dzierzgoniu , na podstawie umowy nr RTI/341/1/29/2010 zawartej w dniu 31 grudnia 2010r,

Z poZn. zm.

Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt a i b rozliczenia pomigdzy Gming, a Zarzadcg odbywac sie beda na

nastepujacych zasadach: ﬁ

- wplywy z czynszéw z zaleglosciami i naleznymi odsetkami za dany miesigc trafia¢ Bedg

na konto bankowe Gminy,
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- wplywy z oplat pozostana na koncie Zarzadcy w celu biezacego regulowania
zobowiazan wobec dostawcéw.

3.3.3. Dochody z dzierzawy i wynajmu lokali uzytkowych

Z postanowien § 71 § 8 Zatacznika do Uchwaly Nr XIX/163/2004 Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu z dnia 30 wrzesnia 2004r. w sprawie okredlenia zasad nabywania, zbywania
i obcigzania nieruchomosci gruntowych stanowigcych wlasno$é Gminy Dzierzgon oraz ich
wydzierzawiania lub najmu na okres dluzszy niz 3 lata wynika, ze wydzierzawienie
nieruchomosci moze nastapié w trybie przetargu lub trybie bezprzetargowym.

O przeznaczeniu nieruchomosci do wydzierzawienia i trybie przetargu lub trybie
bezprzetargowym decyduje Burmistrz w formie zarzadzenia. Burmistrz Gminy upowazniony
zostat do przediuzania uméw dzierzawy zawartych na okres nie dfuzszy niz 3 lata na rzecz tych
samych dzierzawcéw, a takze ich nastepcow prawnych. W tym przypadku wysokosé¢ czynszu
ustala Burmistrz w drodze negocjacji.

Zgoda Rady Miejskiej w Dzierzgoniu wymagana jest w przypadku wydzierzawienia
nieruchomosci na okres dhuzszy niz 3 lata.

Uchwata Nr XXIX/305/09 z dnia 24 wrzesnia 2009r., Rada Miejska w Dzierzgoniu okreslila
zasady ustalania czynszu dzierzawnego za grunty stanowigce wlasnos¢ gminy Dzierzgon.
Ww. Uchwata utracita moc z dniem 7 maja 2015r.

Zarzadzeniem Nr 94/2015 z dnia 8 maja 2015r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek czynszu
za dzierzawe i najem gruntéw, powierzchni uzytkowych, stanowigcych wiasnogé Gminy
Dzierzgon, Burmistrz Dzierzgonia ustalil stawki czynszu za dzierzawe gruntéw Gminy i stawki
czynszu za najem lokali uzytkowych, garazy i pomieszczen gospodarczych oraz terminy
platnosci czynszu.

Dochody z dziertawy
W 2015r. zawartych zostalo w trybie bezprzetargowym 217 uméw dzierzawy

nieruchomosci gruntowych z przeznaczeniem pod:
— dzialalnosé gospodarcza — 6 uméw,
— uprawy rolne — 19 umow,
— garaze i pomieszczenia gospodarcze — 94 umowy.
— przydomowe ogrédki warzywne — 95 uméw,
— pod dziatalnos¢ rybacko — wedkarska - 1 umowa,
— oczka wodne — 2 umowy.
Wszystkie umowy dzierzawy zawarte zostaty w trybie bezprzetargowym, w tym 1 umowa na
okres 10 lat, pozostate do 3 lat.
Ustalono, ze w kazdym przypadku sporzadzone zostalty wykazy nieruchomosci
przeznaczonych do oddania w dzierzawe. Wykazy zawieraty wszystkie informacje wymagane
przepisem art. 35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzedu, a ponadto informacje o wywieszeniu
wykazu podano do publicznej wiadomosci przez ogloszenie w prasie lokalnej (Dzierzgoriski
Informator Samorzadowy), a takze w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu.

Szczegétowa kontrolg objeto prawidlowosé ustalenia wysokosci czynszu dzierzawnego
za 2015r. pod wzgledem zgodnosci zapiséw wynikajacych z obowigzujgcych uméw dzierzawy
oraz aktéw prawa miejscowego. : :
Sprawdzono dokumentacje dotyczaca 49 dzierzawcéw, z ktérymi w 2015r. zawarto umowy,
oznaczonych w ewidencji ksiggowej nastepujacymi numerami kontrahenta: f
10-000000404(02);  10-00000142(02);  09-00000615;  09-00000513; 09-0000080]1;
09-00000304;  09-00000594;  10-00000193(02);  10-00000183(02); 10-00000157(02);
09-00000718;  09-000000764;  09-00000549; 10-00000194(02);  10-00000201(02);

e :




09-00000564; 09-00000803; 10-00000168(02); 09-00000646; 09-00000706; 09-00000480;
10-00000148(02);  10-00000379(02);  09-00000222; 09-00000364: 10-00000187(02);
09-00000661; 09-00000716; 09-00000765; 09-00000761; 10-00000262(02);
10-00000133(02);  10-00000255(02);  09-00000245;  09-00000230;  09-00000719;
09-00000218; 09-00000720; 09-00000179; 09-00000805; 09-00000543; 10-00000200(02);
10-000000258(02); 10-00000217(02); 09-00000182; 10-00000403(02); 10-00000346(02);
10-00000049 (02); 09-00000245.

Ustalono, ze podstawg do wydzierzawienia stanowily umowy cywilno-prawne zawarte
pomigdzy Burmistrzem Miasta, a dzierzawcami, w ktérych okreslono wysokogé czZynszu
dzierzawnego oraz termin jego platnodci.

Oplaty z tytulu dzierzawy nieruchomosci gruntowych ustalono zgodnie z zasadami
okreslonymi przez Radg Miejska w ww. Uchwale Nr XXIX/305/09 z dnia 24 wrzegnia 2009r.
oraz Zarzadzeniu Burmistrza Dzierzgonia Nr 94/2015 z dnia 8 maja 2015r. w sprawie ustalenia
wysokodci stawek czynszu za dzierzawe i najem gruntéw, powierzchni uzytkowych,
stanowigcych wiasno$é Gminy Dzierzgon.

Zgodg na wydzierzawienie w formie bezprzetargowej czeéci dziatki Nr 5/8 i Nr 6 o acznej
pow. 3,70 ha obrgb Minieta (lustra wody) i dz. Nr 5 obreb Tywezy (jezioro) o pow. 9,08 ha dla
Okregowego Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Elblagu na okres 10 lat wyrazita Rada
Miejska w Dzierzgoniu w Uchwale Nr VII/62/2015 z dnia 24 czerwea 2015r.

Ponadto na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat kolejnych uméw dzierzaw w trybie
bezprzetargowym, ktérych podmiotem s3 te same nieruchomosci i ci sami dzierzawcy zgode
wyrazita Rada Miejska w Uchwale Nr 111/22/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. i Nr VI/51/2015
z 7 maja 2015r.

Oplaty czynszowe za 2015r. zostaly przypisane dzierzawcom w wysokosci wynikajace]
z obowigzujacych uméw.
Wszyscy ww. dzierzawcy uregulowali nalezne oplaty za 2015t.

Dochody 7 najmu
W 2015r. obowigzywaty 2 umowy najmu lokali uzytkowych zawarte w trybie

bezprzetargowym, tj.:

- umowa Nr OSiR.6845.128.2015 najmu lokalu uzytkowego o pow. 250,57m? w budynku

Nr 34 przy ul. Stowackiego w Dzierzgoniu z przeznaczeniem na prowadzenie dzialalnosci

gospodarczej na cele warsztatowo-gospodarcze, zawarta w dniu 25 czerwca 2015r. na okres

od 1 lipca 2015r. do 31 czerwca 2018r.,

- umowa Nr OSiR.6845.134.2015 najmu 2 lokali uzytkowych o pow. 203,44m? w obrebie

Minigta (dz. Nr 5/8 w czesci zabudowana 2 lokali uzytkowymi) na prowadzenie dziatalnosci

gospodarczej, zawarta w dniu 24 czerwca 2015r. na okres 3 lat do 31 maja 2018r.

Wykaz nieruchomogci przeznaczonych do najmu zawieral wszystkie informacje
wymagane przepisem art. 35 ust. 2 ustawy o nieruchomosci i zostal wywieszone w siedzibie
Urzgdu na okres 21 dni. Zostat réwniez podany do publicznej wiadomosci poprzez ogloszenie
w prasie lokalnej (Dzierzgoriski Informator Samorzadowy), a takze w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzedu.

Optaty z tytutu najmu ww. lokali uzytkowych ustalono zgodnie z zasadami okreslonymi przez
Burmistrza Dzierzgonia w Zarzadzeniu Nr 94/2015 z dnia 8 maja 2015r. w sprawie ustalenia
wysokosci stawek czynszu za dzierzawe i najem gruntéw, powierzchni uzytkowych,
stanowigcych wlasno$¢ Gminy Dzierzgon.

Nalezny czynsz za 2015r. zostal przypisany najemcom w wysokosci wynikajacej , z
obowigzujgcych uméw. I
Wszystkie oplaty z tytutu czynszéw najmu za 2015r. zostaly przez najemcéw uregulowane. f/
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3.3.4. Dochody z tytutu oplat za zarzad i uzytkowanie wieczyste nieruchomogci
Trwaly zarzgd

W 2015r. Gmina Dzierzgor nie uzyskata dochodéw z tytutu oddania nieruchomosci
w trwaly zarzad.
W badanym okresie nie wydawano decyzji administracyjnych o oddaniu nieruchomogci
w trwaly zarzad.
Wszystkie jednostki organizacyjne (jednostki oswiatowe), na rzecz ktérych ustanowiony zostat
w latach wczesniejszych trwaly zarzad, podlegaly ustawowemu zwolnieniu na podstawie
przepisow art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie oswiaty.

Uzytkowanie wieczyste nieruchomosci

W 2015r. z tytutu oddania nieruchomosgci w wieczyste uzytkowanie osiagnieto dochody
w kwocie 38.269,37zt .
W badanym okresie nie zawierano uméw o oddanie nieruchomosci w wieczyste
uzytkowanie, a oplaty realizowano na podstawie uméw zawartych w latach poprzednich.

3.3.5. Dochody z tytuhu przeksztatcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci

Z oswiadczenia zlozonego przez _ — inspektora ds. gospodarki
mieniem komunalnym, mieszkaniowej i gruntami wynika, ze w 2015t. nie wydano zadnej
decyzji w sprawie przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo wiasnosci (akta
robocze nr 3.3.5/1).

3.4. Inne dochody
3.4.1. Wplywy z ushug

Wplywy z ushug zostaly wykonane w Iacznej kwocie 379.253,94 7t i zostaly uzyskane gtéwnie
z tytutu:

o wplat dokonanych przez Miejski Ogrodek Pomocy Spotecznej w Dzierzgoniu za media -

kwota 12.062,17 zt - (rozdz.75023),

o wplaty dokonane przez Szkole Podstawowa w Dzierzgoniu - kwota 52.427,46 zt -
(r0zdz.80101) — (media: 52.370,44 22, zwrot dokonany przez dyrektora szkoly za rozmowy
telefoniczne ponad ustalony limit za miesigc: 57,02 z5),

odplatnosci rodzicéw za pobyt dzieci w przedszkolu - kwota 78.000,68 zt - (rozdz.80104),

wplata dokonana przez Gimnazjum w Dzierzgoniu - kwota 2.709,43 7t — (rozdz.80110) —
(media: 2.484,43 zt, oplata za wynajem sali: 225,00 zf),

oplaty za wyzywienie w stotéwkach szkolnych - kwota 217.668,46 z} — (rozdz.80148) -
(Szkola Podstawowa w Dzierzgoniu:145. 00,18 zi, Gimnazjum w Dzierzgoniu:
40.515,18 zi, Szkota Podstawowa w Bagarcie: 32.053,10 z7),

o wplaty za ushugi opiekunicze §wiadczone przez Miejski Odrodek Pomocy Spotecznej - kwota
- 13.228,60 zI - (rozdz.85228),

wplaty oséb fizycznych za utylizacje pokry¢ dachowych azbestowych - kwota 3.157,15 zt -
(r0zdz.90002).
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3.4.2. Spadki, zapisy, darowizn

W 2015 roku dochody z powyzszego tytulu uzyskane przez gming Dzierzgon wyniosty
31.485,40 z, z tego: 2

® darowizny otrzymane przez Urzqd Miejski w Dzierzgoniu:

* wrozdz. 75022 — Rady Gmin: ;

o kwota 6.715,40 zi stanowigca darowizny otrzymane bezumownie od 0s6b prawnych
i fizycznych (32 darczyfhcéw) na rzecz Miodziezowej Rady Miej skiej w Dzierzgoniu. ||

° darowizny otrzymane przez Szkolg Podstawowq w Dzierzgoniu:
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= wrozdz. 80101 — Szkoly podstawowe:
o kwota 7.600,00 z¢ stanowigca darowizny od 0séb fizycznych i prawnych z przeznaczeniem
na modernizacj¢ sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, i tak:

- kwota 300,00 zt otrzymana od MAKSYMILIANA POLSKA Sp. z o0.0. w Dzierzgoniu
(Umowa darowizny z dnia 08.06.2015r.),

- kwota 300,00 zt otrzymana od CONTITRANS w Dzierzgoniu (Umowa darowizny z dnia
08.06.2015r.),

- kwota 3.000,00 zI otrzymana od DAM-ROB S.A. w Zalewie (Umowa darowizny z dnia
08.06.2015r.),

- kwota 2.500,00 z} otrzymana od Banku Spotdzielczego w Dzierzgoniu (Umowa darowizny
z dnia 22.06.2015r.),

- kwota 1.000,00 z otrzymana od KRAM POLSKA S.A. w Dzierzgoniu (Umowa darowizny
z dnia 02.07.2015r.),

- kwota 500,00 zl otrzymana od firmy Ustugi Transportowo-Budowlane BOR-BUD
w Moranach (Umowa darowizny z dnia 10.08.2015r.).

= wrozdz. 80148 — Stoléwki szkolne i przedszkola:

o kwota 9.370,00 z# stanowiaca darowizny od 0s6b fizycznych i prawnych z przeznaczeniem
na dozywianie uczniéw w szkole, i tak:

- kwota 1.000,00 z stanowigca darowizng otrzymana od Gospodarstwa Rolnego
w Prakwicach (Umowa z dnia 01.09.2014r. zawarta na okres od 01.09.2014r. do 26.06.2015t.
i Umowa z dnia 03.09.2015 zawarta na okres od 07.09.2015 do 24.06.2016r. — na oplacenie
wyzywienia dla 2 uczniow w kwocie 100,00 zt miesigcznie):

- kwota 1.327,50 zl stanowigca darowizne otrzymang od spétki DAM-ROB S.A. w Zalewie
(Umowa z dnia 07.01.2015r. zawarta na okres od 07.01.2015r. do 26.06.2015r. i Umowa z dnia
04.09.2015 zawarta na okres od 07.09.2015 do 24.06.2016r. — na optacenie wyzywienia dla
3 uczniéw).

- kwota 6.600,00 zt stanowigca darowizng otrzymang od osoby fizycznej (Umowa z dnia
09.12.2014r. zawarta na okres od 09.12.2014r. do 26.06.2015r. na optacenie wyzywienia dla
16 uczniéw w kwocie 700,00 zt miesigcznie i Umowa z dnia 04.09.2015 zawarta na okres od
07.09.2015 do 24.06.2016r. — na oplacenie wyzywienia dla 14 uczniéw w kwocie 600,00 zt
miesigcznie).

- kwota 442,50 zt stanowigca darowizng otrzymang od Przedsiebiorstwa Produkcyijno -
Marketingowego SAMPOL-BIS w Dzierzgoniu (Umowa z dnia 01.10.2014r. zawarta na okres
od 01.10.2014r. do 26.06.2015r. i Umowa z dnia 04.09.2015 zawarta na okres od 07.09.2015
do 24.06.2016r. — na oplacenie wyzywienia dla 1 ucznia).

(£gczna kwota otrzymanych przez Szkolg Podstawowqg w Dzierzgoniu darowizn: 16.970,00 z3),
® darowizny otrzymane przez Szkole Podstawowq w Bggarcie:

= wrozdz. 80148— Stotéwki szkolne i przedszkola:

o kwota 3.600,00 z stanowiaca darowizng od osoby fizycznej z przeznaczeniem na
dozywianie 10 uczniéw w szkole (Umowa z dnia 12.10.2015r.)

] darowizny otrzymane przez Gimnazjum w Dzierzgoniu:

=  wrozdz. 80148- Stotéwki szkolne i przedszkola:

o kwota 4.200,00 7zl stanowigca darowizng od osoby fizycznej z przeznaczeniem na
dozywianie uczniéw w szkole (Umowa z dnia 09.12.2014r. zawarta na okres od 09.12.2014r.
do 27.06.2015r. na oplacenie positkéw w kwocie 500,00 zt miesigcznie i Umowa z dnia
17.09.2015 zawarta na okres od 17.09.2015 do 24.06.2016r. - na optacenie positkéw w kwome
300,00 zt miesigcznie). |
Wszystkie otrzyma.ne kwoty z tytutu darowizn zostaly ujete w budzecie Gminy.

46




3.4.3. Odsetki od srodkéw gromadzonych na rachunkach bankowych
Dochody gminy Dzierzgon z tytutu odsetek od $rodkéw zgromadzonych na rachunkach
bankowych w 2015r. stanowity kwote 25.015,60 zt.

3.4.4. Dochody z kar pienieznych
W 2015r. dochody z tytutu grzywien i kar pienigznych od oséb fizycznych stanowity kwote
7.116,67 zt, w tym:

— wrozdz. 60016 § 0570 kwote 3.933,67 zl,

— wrozdz. 70005 § 0570 kwote 461,25 zt,

— wrozdz. 75416 § 0570 —2.721,51 zi.
Uzyskane dochody dotyczyly kar za niedotrzymanie warunkéw uméw (4.394,22 zl) oraz
mandatéw karnych natozonych przez Straz Miejskg w Dzierzgoniu za wykroczenia przeciwko
porzadkowi i spokojowi publicznemu (2.721,51 z}).

3.4.5. Pozostale dochody

W trakcie kontroli (w dniu 13.04.2015r.) zwrécono sie pisemnie do Burmistrza
Dzierzgonia z prosbg o udzielenie informacji w sprawie ustawiania na terenie miasta i gminy
Dzierzgon konteneréw na odziez uzywang.
Z informacji ztozonej w dniu 15.04.2015r. przez Burmistrz — P. Elzbiete Domariska wynika ze:
- podmioty gospodarcze ubiegajace si¢ o mozliwoéé ustawienia na terenie miasta
Dzierzgon pojemnikéw (konteneréw) na odziez uzywang, zostaly w tej sprawie skierowane do
zarzadcow nieruchomoéci nie wehodzacych w sktad Gminnego zasobu nieruchomosci (w tym
dziatek pasa drogowego), tj. do Spétdzielni Mieszkaniowej, Wsp6lnot Mieszkaniowych lub
0s6b prywatnych. W zwigzku z tym, Gmina nie dysponuje informacja na temat ilosci i miejsc
ustawienia tych pojemnikéw,
- Gmina nie ma podpisanych uméw na dzierzawe terenéw przeznaczony pod lokalizacje
pojemnikéw na odziez uzywana,
- w pasach drogowych nie ma ustawionych pojemnikéw na odziez uzywang i nie wydano
zadnej decyz;ji,
- dotychczas nie odnotowano przypadkéw ustawienia konteneréw bez wymaganej zgody.
Pismo inspektoréw RIO skierowane do Burmistrza Dzierzgonia oraz w/w informacja stanowa
akta robocze nr 3.4.5./1 do protokotu kontroli.

3.5. Wydatki biezace
Kontrolg objeto rok 2015.

Z budzetu Gminy Miejskiej Dzierzgon w 2015 roku wydatkowano kwote
30.021.649,08 =, tj. 96,7 % srodkéw przeznaczonych na realizacje zadan (31.058.668,00 zh).
Za pomocy programu ACL sprawdzono wykonanie planu wydatkéw realizowanych przez
Gming Miejska Dzierzgon za caty 2015r.

W wyniku kontroli stwierdzono przekroczenie planu wydatkéw na dzier 14.08.2015r. w
rozdz. 85158 ,,Izby wytrzezwiei” w § 2710 ,,Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielang
migdzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wiasnych zadan biezacych”
o kwotg 4.000,00 zi ( plan: 8.000 zt, wykonanie: 12.000,00 zt).

Wyjasnienie w powyzszej sprawie ztozyla Skarbnik Pani Halina Redlin (akta robocze nr 3.5/1
do protokotu kontroli). 5

Ze zlozonego wyjasnienia wynika, Ze przekroczenie powstato w wyniku blednego przekazania
kwoty dotacji celowej dla Powiatu Sztumskiego. Zgodnie z zawartym w dniu 8 stycznia 2015t
porozumieniem pomi¢dzy Gming Dzierzgon, a Powiatem Sztumskim, Gmina zobowiaz fa sig
do udzielenia Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 8. PO 7t
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z przeznaczeniem na pokrycie kosztéw pobytu 0séb nietrzezwych z terenu miasta i gminy
Dzierzgon w Pogotowiu Socjalnym w Elblagu.

W § 2 zawartego porozumienia Gmina zobowiazata si¢ przekazaé na rachunek Powiatu
w terminie do 31 marca 2015r. kwotg 4.000 zt i do 30 wrzesnia 2015r. kwote 4.000 zt.
W dniu 13.03.2015r. przekazana zostala pierwsza transza dotacji w wysokosci 4.000 zi,
natomiast druga w dniu 14.08.2015r. omytkowo w kwocie 8.000 zt.
Pismem z dnia 31.08.2015r. Skarbnik Gminy zwrécila sie do Starostwa Powiatowego
w Sztumie z prosba o zwrot $rodkéw w wysokosci 4.000 zt.
W dniu 31.08.2015r. Starostwo Powiatowe dokonato zwrotu kwoty 4.000 z na rachunek
Gminy (wyc. bank. Nr 198 z 31.08.2015r.).

3.5.1. Wydatki z tytulu wynagrodzef i pochodnych od wynagrodzeri
Kontrole w zakresie wynagrodzeti osobowych pracownikéw Urzedu Miasta

przeprowadzono za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015t.

Sprawdzono:

. prawidlowos¢ zaszeregowania i stosowania stawek ptacowych,

. prawidtowo$¢ naliczania dodatku za wieloletnig prace zawodowa,
" prawidlowos¢ udokumentowania wyplat.

W badanym roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzes w ramach rozdziatu
75023 ,Urzedy gmin” wydatkowano ogolem 1.732.674,61 zt, tj. 96,4% $rodkow
zaplanowanych na ten cel w budzecie (1.798.262,00 zt), w tym:

- Dha wynagrodzenia osobowe pracownikéw (§4010) — kwote 1.457.132,39 zt (plan

1.501.257,00 z),

- na skladki na ubezpieczenia spoteczne (§4110) — kwote 246.695,97 zt (plan 262.856,00 zl),

- na skladki na Fundusz Pracy (§4120) — kwote 28.846,25 71 (plan 34.149,00 z1).

Zarzadzeniem Nr 370/2009 z dnia 21 maja 2009r., zm. Zarzadzeniem Nr 606/2013 z 3 grudnia

2013r., Burmistrz Dzierzgonia ustalit Regulamin wynagradzania pracownikéw Urzedu

Miejskiego w Dzierzgoniu.

W Regulaminie wynagradzania okreslono warunki i zasady wynagradzania za prace

pracownikéw Urzedu Miejskiego w Dzierzgoniu oraz przyznawania innych skladnikéw

wynagradzania, §wiadczen i dodatk6w zwiazanych z praca, a w szczegdlnosci:

o wymagania kwalifikacyjne pracownikow,

o szczegbtowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia
zasadniczego pracownikéw,

o szczegdlowe warunki i sposob przyznawania dodatku funkcyjnego, specjalnego i innych
dodatkéw oraz nagrod innych niz jubileuszowa.

W Urzedzie Miejskim na dzien 31 grudnia 2015r. zatrudnionych byto 57 0séb (45,78 etatu).

Sprawdzono prawidtowo$¢ zaszeregowania i stosowania stawek placowych dla
wybranej grupy pracownikéw tj. Burmistrza Miasta, Zastepcy Burmistrza Miasta, Skarbnika,
zastepcy Skarbnika, 2 kierownikow referatu, 1 zastgpcy kierownika referatu, 5 inspektoréw,
3 podinspektorow, 3 referentow.

Ogotem sprawdzeniem objeto 18 0séb, co stanowi 31,6% ogétu zatrudnionych.

Ustalono, ze wszyscy pracownicy Urzedu zaszeregowani zostali do whasciwej kategorii,
stosownie do zajmowanych stanowisk. Wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne oraz
dodatki specjalne przyznane zostaly w prawidlowych wysoko$ciach i zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz ww. Regulaminem wynagradzania
pracownikéw Urzedu Miejskiego w Dzierzgoniu.

Wynagrodzenie Burmistrza Miasta Dzierzgonia obecnej kadencji (2014 — 2018) ustalone
zostalo przez organ stanowigcy Gminy Uchwatlg Nr 11/14/2014 z dnia 8 grudnia 2014r.
W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dzierzgonia.
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Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorzadowych Sekretarz wykonuje wobec Burmistrza Dzierzgonia czynnosci w sprawach
z zakresu prawa pracy, z wylaczeniem nawigzania i rozwigzania stosunku pracy oraz ustalenia
wynagrodzenia.

Natomiast w okresie od 21.07.2015r. do 30.09.2015r. ( Zarzadzenie Nr 141/2015 Burmistrza

Dzierzgonia z dnia 21 lipca 2015r.) czynnosci te wykonywat inspektor ds. pozyskiwania

srodkéw pozabudzetowych.

W 2015r. miesigczne wynagrodzenie Burmistrza nie przekroczylo siedmiokrotnogci kwoty

bazowej okreslonej w ustawie budzetowej dla oséb zajmujacych kierownicze stanowiska

panstwowe,

Kontrolg objgto réwniez przyznanie dodatku specjalnego dla skarbnika miasta pani Haliny
Redlin oraz zastepcy Burmistrza pana Piotra Kleina petnigcego te funkcje od dnia 12 grudnia
2014r do dnia 31 pazdziemika 2015r.

e Zasady przyznawania dodatkn specjalnego i nagréd Skarbnikowi Dzierzgonia
zatrudnionemu w Urzedzie Miejskim w Dzierzgoniu okrelono Zarzadzeniem nr 462/09
Burmistrza Dzierzgonia z dnia 26 listopada 2009 roku. Stwierdzono, ze w badanym okresie
dodatek specjalny wyptacono Skarbnikowi Dzierzgonia zgodnie z zasadami okreslonymi
ww. zarzadzeniu. }.gczna kwota dodatku wyplacona w roku 2015 wyniosta 22.068 zt.

* Zastgpey Burmistrza Dzierzgonia, ktéry petnit dodatkowo funkcje Kierownika Referatu
Spraw Spolecznych, Obywatelskich, Oswiaty, Kultury i Zdrowia na podstawie § 22 pkt. 2
Regulaminu  Organizacyjnego Urzedu Miejskiego w Dzierzgoniu wprowadzonego
zarzgdzeniem nr 6/2014 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 12 grudnia 2014 . Zmieniajacym
zarzgdzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miejskiego w Dzierzgoniu, w
okresie petnienia funkcji Burmistrz Dzierzgonia przyznat dodatek specjalny:

- pismem z dnia 15 grudnia 2014 r., w okresie od 15 grudnia 2014 r. do 14 grudnia 201 5r.

za dodatkowe powierzenie stanowiska Kierownika Referatu  Spraw  Spotecznych

Obywatelskich, O$wiaty, Kultury i Zdrowia w wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia

zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 656,00 zt.

Jako podstawe przyznania dodatku wskazano § 8 Regulaminu Wynagradzania Pracownikéw

Urzedu Miejskiego w Dzierzgoniu wprowadzonego Zarzadzeniem nr 370/2009 Burmistrza

Dzierzgonia z dnia 21 maja 2009 r. oraz § 3, 6 i 7 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18
marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracownikéw samorzadowych.
- pismem z dnia 20 lipca 2015 r., w okresie do 14 grudnia 2015r. za dodatkowe
powierzenie stanowiska Kierownika Referatu Spraw Spolecznych Obywatelskich, Oswiaty,
Kultury i Zdrowia w wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego w kwocie 656,00 zt, na podstawie zasad przyznawania dodatku specjalnego i
nagrod dla Zastepcy Burmistrza Dzierzgonia zatrudnionego w Urzedzie Miejskim w
Dzierzgoniu okreslonych Zarzadzeniem nr 138/2015 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 20 lipca
2015 roku.
L.gczna kwota dodatku wyplacona w okresie petnienia funkcji wyniosta 5.416,24 1.
Stwierdzono réwniez, ze Burmistrz Dzierzgonia pismem z dnia 30 grudnia 2015 r. wezwat
pana Piotra Kleina na podstawie art. 405 — 411 kodeksu cywilnego do zwrotu kwoty 4.104,24
zt w zwigzku z bezpodstawna wyptlata dodatku specjalnego, w okresie od 15 grudnia 2014 r,
do 30 czerwca 2015 r. na podstawie regulaminu wynagradzania pracownikow Urzedu
Miejskiego, ktéry nie dotyczy pracownikéw z powolania. 3
W odpowiedzi na wezwanie pan Piotr Klein pismem z dnia 13 stycznia 2016 r. stwierdzit, ze
wezwanie jest nieuzasadnione. Wskazal w uzasadnieniu, ze korzystajac z prawd do
swobodnego dysponowania otrzymanym wynagrodzeniem za prace, nie swiadomy, iz
by¢ wyplacone z naruszeniem przepisow, zuzyl je na wlasne potrzeby.
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Pisma przyznajace dodatek specjalny dla zastgpcy Burmistrza Dzierzgonia, a takze pismo
Burmistrza z dnia z dnia 30 grudnia 2015 r. oraz pismo pana Piotra Kleina z dnia 13 stycznia
2016r stanowia akta robocze 3.5.1/1 do protokotu kontroli.

Nalezy podkreslié, Ze regulamin wynagradzania pracownikéw Urzedu Miejskiego, ma
zastosowanie tylko do pracownikéw samorzadowych, ktérych stosunek pracy powstaje na
podstawie umowy, nie mniej jednak dodatek specjalny niezaleznie od podstawy zatrudnienia
moze by¢ przyznany pracownikom samorzadowym zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy
o pracownikach samorzgdowych.

Do naliczenia wynagrodzen na listach plac oraz ich ewidencji w kartach wynagrodzen
pracownika za badany okres zastrzezer nie wniesiono.

Listy plac zostaly zaakceptowane przez osoby odpowiedzialne w zakresie formalno-
rachunkowym i merytorycznym oraz zatwierdzone do wyplaty przez Burmistrza oraz
Skarbnika.

Ustalenia w zakresie skladek na ubezpieczenia spoteczne i Fundusz Pracy zawarto w pkt2.1.5.3
niniejszego protokotu.

Z informacji zlozonej przez Burmistrza Dzierzgonia — Panig Elzbiete Domanska wynika,
ze zaden z pracownikéw Urzedu Miejskiego w Dzierzgoniu nie petni funkeji radnego.
Natomiast w podleglej jednostce samorzadowej — Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu funkcje
radnego tj. Wiceprzewodniczacego Rady Miejskiej w Dzierzgoniu pehni 1 pracownik.

Z przedtozonej przez Dyrektora ww. jednostki organizacyjnej informacji wynika, ze czas pracy
zwigzany z petnieniem funkcji radnego nie kolidowat z czasem pracy zawodowe;.

Informacja zlozona przez Panig Elzbiete Domanska — Burmistrza Dzierzgonia wraz
z informacjami zlozonymi przez dyrektoréw jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej
Dzierzgon stanowi akta robocze Nr 3.5.1/2 do protokotu kontroli.

3.5.2 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

W 2015r. w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypltacono pracownikom
Urzedu kwotg 105.108,67 zt tj. 99,9 % zaplanowanych na ten cel srodkéw (105.109,00 zt
w 102dz.75023 — Urzedy gmin).
Kontrola pod wzglgdem prawidtowosci naliczenia i wyplacenia dodatkowego wynagrodzenia
rocznego objeto grupe 18 pracownikoéw wyszezegolniona wezesniej w punkeie 3.5.1.
Ustalono, ze wynagrodzenie roczne za 2014 rok naliczono i wyplacono w prawidiowej
wysokosci, tj. 8,5% sumy wynagrodzenia za prace otrzymanego przez pracownika w ciggu roku
kalendarzowego, za ktéry przystugiwato wynagrodzenie, uwzgledniajac wynagrodzenie i inne
swiadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieni¢znego za urlop
wypoczynkowy.
Zostalo ono wyplacone w dniu 28 stycznia 2015r. na podstawie listy plac od nr 1 z dnia
26.01.2015r. tj. z zachowaniem ustawowego terminu (nie p6zniej niz w ciggu pierwszych trzech
miesi¢cy roku kalendarzowego nastepujacego po roku, za ktéry przystuguje to wynagrodzenie).

3.5.3 Nagrody
Zgodnie z zasadami okreslonymi w § 11 ww. Regulaminu wynagradzania pracownikéw
Urzgdu Miejskiego w Dzierzgoniu wprowadzonym Zarzadzeniem Nr 370/2009 z dnia 21 maja
2009r., zm. Zarzadzeniem Nr 606/2013 z dnia 3 grudnia 2013r., w ramach posiadanych w
budzecie gminy Dzierzgoni §rodkéw na wynagrodzenia pracownikéw tworzy si¢ fundusz
nagréd przeznaczony na nagrody dla pracownikéw samorzadowych.
Fundusz nagréd tworzy si¢ w wysokosci 6 % planowanych rocznych wynagrodzesi osoboﬁfych.
Nagroda moze by¢ przyznana pracownikowi po przepracowaniu u pracodawcy co najmniej
6 miesigcy.
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Nagroda nie przystuguje pracownikowi przebywajacemu na urlopie macierzynskim, urlopie
wychowawczym oraz w przypadku niezdolnogci do wykonywania pracy wskutek choroby
trwajgcej ponad 3 miesigce.
Nagroda za szczegélne osiggniecia w pracy jest nagroda uznaniowa, a pracownikowi nie
przystuguje prawo do wystapienia z roszczeniem do pracodawcy o jej przyznanie.
Przyznajac nagrode bierze si¢ pod uwage nastepujace kryteria:
— Zaangazowanie w prace ,
— terminowos¢ realizowania zadar przewidzianych zakresem czynnosci,
~ dokladnosé i sumiennos¢ w wykonywaniu polecen stuzbowych,
- wydajnos¢ i operatywnosé w pracy,
— dbalos¢ o powierzone mienie oraz oszczedne i racjonalne gospodarowanie $rodkami,
—- stopien ztozonodci i trudnoéci wykonywanych zadan,
- dyspozycyjnosé pracownika w zakresie wykonywania waznych i pilnych zadad
mieszczacych w zakresie obowigzkéw pracownika,
- samodoskonalenie i podnoszenie kwalifikacji,
- wykonywanie dodatkowych prac wychodzacych poza przewidywany zakres
obowiazkéw pracownika.

W ramach utworzonego funduszu nagréd z planowanego osobowego funduszu ptac
pracownikdw wyptacono w miesigcu maju i grudniu 2015r. pracownikom Urzedu
w ramach rozdz. 75023 i 75011 nagrody w tacznej wysokosci 77.070,00 zh, stanowiacej 4,9 %
planowanych srodkéw na wynagrodzenia (plan 1.584.994,00 z1).

Kontrola w powyzszym zakresie objeto grupe 18 pracownikéw wyszczegllniona w punkcie
3.5.1 protokohu. :

Nagrody zostaly przyznane przez Burmistrza i wyplacone na podstawie list plac
zatwierdzonych przez Burmistrza i Skarbnika (listy ptac Nr 1 i Nr 6 z dnia 28.05.201 Sr., Nr 2i
Nr 7z 15.12.2015r.) i zgodnie z zasadami okreslonymi w regulaminie.

3.5.4 Wydatki na podréze shuzbowe krajowe pracownikéw (krajowe i zagraniczne )

W 2015r. na krajowe podréze stuzbowe pracownikéw Urzedu Miejskiego ujetych
wrozdziale 75023 ,,Urzedy gmin” wydatkowano ogétem 4.784,09 zt (plan 6.000 z1), co stanowi
79,7% planu.

Sprawdzono rozliczenia kosztéw podr6zy stuzbowych pracownikéw za I poétrocze 2015r.
Wyjazdy stuzbowe odbywaly si¢ na podstawie jednorazowych poleceri zaakceptowanych przez
Burmistrza lub Sekretarza.

We wszystkich objetych kontrola poleceniach wyjazdu stuzbowego okreslone zostaty
miejscowosci, terminy wyjazdow oraz cel podrézy delegowanego pracownika.

Prawidlowo naliczono i wyplacono réwniez pozostale naleznosci przystugujace
z tytutu podrézy stuzbowej (zwrot kosztéw podrézy, diety).
Pracownikom, kt6rzy za zgods Burmistrza odbywali podréze shuzbowe prywatnymi
samochodami osobowymi koszty przejazdu rozliczono i wyplacono wg maksymalnych stawek
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

W 2015r. miesigezny limit przebiegu kilometréw na jazdy lokalne w celach shuzbowych
samochodem prywatnym w wysokosci 300 km przyznany zostat tylko Burmistrzowi.
Podstawa zwrotu kosztéw uzywania do celéw shizbowych samochodu osobowego nie
bedacego whasnoscia pracodawcy byta zawarta umowa cywilno-prawna. -
Przyznany miesigczny limit kilometréw na jazdy lokalne zgodnie z obowiazujacymi przepisami
nie przekraczat 300 km. A
Zwrotu kosztéw dokonywano w formie miesigcznego ryczattu po ztozeniu przez pracowﬁika
pisemnych oswiadczenia o uzywaniu pojazdu do celéw shuzbowych w danym miesigcu. ||
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Ryczalt ustalono na bazie maksymalnych stawek za 1 km przebiegu, okreslonych
w obowigzujacych w tym zakresie przepisach.

W prawidtowej wysokosci i zgodnie z obowigzujagcymi zasadami stosowano potracenia
0 jedng dwudziesta drugg za kazdy dzien roboczy nieobecnosci pracownika w miejscu pracy
z powodu choroby, urlopu, podrézy shizbowej trwajacej, co najmniej 8 godzin lub innej
nieobecnosci.

Kontrolg objeto wyplate ryczattow za miesigc styczer — czerwiec 2015r. (sprawdzeniem objeto
listy ptac nr 1 z 23.01.2015r.; 2 z 23.02.2015r.; 3 z 23.03.2015r.; 4 z 23.04.2015r.;
5220.05.2015r.; 6 z 22,06.2015r.).

Wszystkie delegacje zostaly sprawdzone i zatwierdzone do wyplaty przez osoby upowaznione.
Podrézy stuzbowych poza granicami kraju pracownicy nie odbywali.

3.5.5. Wydatki na zakupy, dostawy i ustugi (z zastosowaniem przepiséw o zamdwieniach
publicznych)

Zbadano poniesione wydatki w I pélroczu 2015r. w ramach ustalonego planu
finansowego na pokrycie kosztéw zwigzanych z realizacjg przyjetych zatozen budzetowych
w zakresie rozdziatu 75023 — Urzedy gmin.

Wykonanie planu wydatkéw przedstawiato si¢ nastepujaco:

; Wydatki w z Wskaznik
Rozdzial Paragrafy Plan Wykofabie o
75023 4210 70.489,00 60.076,35 85,2
75023 4300 146.000,00 143.665,43 98,4

Sprawdzeniem objeto realizacje wszystkich wydatkéow poniesionych w I pétroczu 201 5r.

Wydatki § 4210 rozdzialu 75023 dotyczyly gléwnie zakupu srodkéw czystodci,
materialéw biurowych, toneréw, drukéw, wydawnictw, prasy, paliwa, wyposazenia (regaty,
krzesto obrotowe, drukarka, notebook, zestawy komputerowe).

Wydatki § 4300 rozdzialu 75023 obejmowaly m.in. nastepujace ushugi: pocztowe,
komunalne, obshiga informatyczna, obstuga prawna Urzedu, czynnodci stuzbowe bhp, opieka
autorska na systeméw komputerowych, wykonanie pomiaréw elektrycznych oraz instalacji
odgromowej, wydrukowanie gazety ,,Dzierzgofiski Informator samorzadowy”, aktualizacja
zapory internetowej, Biuletynu Informacji Informatyczne;.

Ustalono, ze wydatki znajduja udokumentowanie w prawidtowych dowodach zrédtowych
sprawdzonych i zatwierdzonych do realizacji przez osoby upowaznione do dysponowania
srodkami budzetowymi Gminy Miejskiej Dzierzgoti .

3.5.6. Wydatki na podréze stuzbowe radnych (krajowe i zagraniczne)

W 2015r. na podréze stuzbowe krajowe i zagraniczne radnych w § 3030 ,,Rézne wydatki
na rzecz 0s6b fizycznych” rozdziatu 75022 ,Rady gmin” wydatkowano kwote 167,16 z.
Wydatkowana kwota z tytutu podrézy shuzbowej krajowej (polecenie wyjazdu stuzbowego nr
132015 z 27.03.2015r.) stanowila zwrot kosztéw przejazdu prywatnym samochodem
osobowym. Koszty przejazdu rozliczono i wyptacono wg maksymalnej stawki okreslonej
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, zgodnie z postanowieniami Uchwaty Nr 11/15/2014
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania
diety przystugujacej radnemu, sottysowi i przewodniczacemu zarzadu osiedla oraz zwrotu
kosztéw podrozy. i
Podrézy shuzbowych zagranicznych radni nie odbywali. /|
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3.5.7. Wyplaty diet radnym. cztonkom komisji rady oraz pozostatym

Zasady naliczania i wyplaty diet dla radnych i cztonkéw komisji okreslata Uchwala
Nr 1I/15/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad
otrzymywania diety przyshigujacej radnemu, soltysowi i przewodniczacemu zarzadu osiedla
oraz zwrotu kosztéw podrézy, zm. Uchwalg Nr X/90/2015 z dnia 28.10.2015r.

Zgodnie z zasadami okreslonymi przez Rade miesigczne diety przystugiwaty:

- Przewodniczacemu Rady Miejskiej w wysokosci 120% minimalnego wynagrodzenia za

prace, ustalonego przez Rad¢ Ministréw (§ 2 ust. 1 pkt 1 ww. Uchwaty Nr I1/15/2014),

- Wiceprzewodniczacemu Rady i przewodniczacym komisji statych w wysokosci 25%

ww. minimalnego wynagrodzenia (§ 2 ust. 1 pkt 2 ww. Uchwaly Nr 11/15/2014),

- opiekunowi Mtodziezowej Rady Miejskiej Gminy Dzierzgon w wysokosci 50% ww.

minimalnego wynagrodzenia (§ 2 ust. 1 pkt 3 ww. Uchwaly Nr 11/15/2014 uchylony z dniem

27.10.2015r. Uchwatg Nr X/90/2015),

Natomiast dla pozostatych radnych, tj.:

o radnego Rady Miejskiej zamieszkalego w Dzierzgoniu, dieta za udziat w sesji lub
posiedzeniu komisji wynosi 10 % ww. wynagrodzenia,

o radnego zamieszkalego poza siedziba Rady Miejskie;j dieta za udziat w sesji lub posiedzeniu
komisji wynosi 11 % ww. wynagrodzenia.

Wiceprzewodniczacy Rady i przewodniczacy komisji statych otrzymuja diety miesieczne oraz

diet¢ za udziat w sesji lub posiedzeniu komisji, ktérej sg cztonkami.

Diety nie moga byé wyzsze niz péttorakrotnosé kwoty bazowej okreslonej w ustawie

budzetowej dla 0s6b zajmujacych kierownicze stanowiska panstwowe na podstawie przepis6w

ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o ksztattowaniu wynagrodzen w pafstwowej sferze

budzetowej oraz zmianie niektérych ustaw i nie wigcej niz 50% maksymalnej wysokosci diety

przystugujacej radnemu w gminie ponizej 15.000 mieszkafdcow — okreslonej rozporzadzeniem

Rady Ministréw z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokosci diet przystugujacych

radnemu gminy (§ 2 ust.2 ww. Uchwaly Rady Miejskiej).

Podstawe wyplacenia diety stanowi udziat radnego w pracach organéw Rady Miej skiej,
potwierdzony na licie obecnosci.

W przypadku kilku posiedzefi w tym samym dniu przystugiwata tylko jedna dieta.
Prawidiowos¢ naliczenia wysokosci diet i ich wyptat sprawdzono za I pétrocze 201 5r.

W trakcie kontroli ustalono, ze diety radnym za uczestnictwo w sesjach lub pracach organéw

Rady wyplacone zostaly w prawidtowej wysokosci.

W prawidlowej wysokosci naliczono i wyplacono takze miesieczne diety dla

Przewodniczacego oraz Wiceprzewodniczacego Rady i przewodniczacych komisji

(sprawdzeniem objgto listy ptac za I pétrocze 2015t.).

Ustalono, ze diety wyplacano réwniez sottysom i przewodniczacym zarzadu osiedla.

Zgodnie z zasadami okreslonymi przez Rade w ww. Uchwale Nr II/15/2014 z dnia
8.12.2014r. soltysowi i przewodniczacemu zarzadu osiedla przystugiwata dieta za udziat w sesji
lub posiedzeniu komisji, w nastepujacej wysokosci:

o soltysowi i przewodniczacemu zarzadu osiedla zamieszkatemu w Dzierzgoniu — 10 %,
o soltysowi i przewodniczagcemu zarzadu osiedla zamieszkaly poza siedziba Rady

Miejskiej — 11 %,
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalanego przez Rade Ministrow.

Na podstawie list wyplat za i pétrocze 2015r. ustalono, ze diety sottysom Gminy Dzierzgon
oraz przewodniczacym zarzadow osiedli wyptacano w prawidlowej wysokogci.
Wydatkowana z tego tytutu kwota stanowita 46.672,50 zt. A

Ol
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3.5.8. Naliczanie i wykorzystanie Srodkéw ZFSS
W okresie badanym zasady tworzenia i przeznaczania $rodkéw Zakladowego Funduszu
Swiadczeri Socjalnych na poszczegélne cele i rodzaje dzialalnodci socjalnej oraz zasady
i warunki korzystania z ushig i $wiadczen finansowych z Funduszu okre$lone zostaly
w Zakladowym Regulaminie Funduszu Swiadczen Socjalnych w Urzedzie Miejskim
w Dzierzgoniu wprowadzonego w zycie Zarzadzeniem Nr 27 /2011 Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 7 stycznia 2011r.
W regulaminie okreslono:
o osoby uprawnione do korzystania ze $wiadczen zakladowego funduszu $wiadczen
socjalnych,

o cele, na ktére przeznacza sie $rodki Funduszu,
o zasady i warunki przyznawania $wiadczeri i pomocy z Funduszu.
Réwnowartosé dokonanych odpiséw na 2015r. Urzad Miejski w Dzierzgoniu przekazal na
rachunek bankowy Funduszu w okresie do 31 maja — 79,1% planowanych odpiséw tj. kwote
39.546 zt (plan 49.993,00 z1).
Pozostaty odpis przekazano w dniu 30.07.2015r. (10.447,00 zt).
W dniu 3.12.2015r. dokonano korekty odpisu zaktadowego funduszu §wiadczeri socjalnych do
faktycznej przecigtnej liczby 0s6b zatrudnionych (zwiekszenia) o kwote 459,00 zt.
Lacznie na rachunek Funduszu przekazano kwote 50.452,00 zt.
Naliczenia odpiséw dokonano w prawidtowej wysokosci i zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.
W 2015t. érodki funduszu przeznaczono gtéwnie na:

O udzielenie 21 pozyczek mieszkaniowych na kwote 57.500 zt,

o doplate do wypoczynku organizowanego we wiasnym zakresie — 26,910 zk,

O udzielenie zapomogi bezzwrotnej w zwigzku z choroba — 1.900 zt,

O bezzwrotnej pomocy finansowej dla pracownikéw i emerytow — 23.275 71,

O paczki swigteczne dla dzieci pracownikéw — 1.312,90 zt.
Przyznane swiadczenia zostaly prawidiowo udokumentowane i zostaly wyplacone na cele
okreslone w regulaminie.

3.5.9.Wydatkowanie §rodkéw na realizacje Gminnego Programu Profilaktyki Rozwi ania
Probleméw Alkoholowych i Przeciwdziatania Narkomanii

W uchwale budzetowej Gminy Dzierzgot na 2015r. (Uchwata Nr I11/17/2014 z dnia
30 grudnia 2014r.) Rada Miejska okreslita dochody z tytutu wydawania zezwolef na sprzedaz
napojow alkoholowych w kwocie 140.000 zt oraz wydatki na realizacje zadan okreslonych
w  programie profilaktyki i rozwigzywania probleméw alkoholowych i programie
przeciwdziatania narkomanii w wysokosci 140.000 zt.

Przyjety w uchwale budzetowej plan dochodéw nie ulegt zmianie, natomiast plan wydatkow
zwigkszony zostat do kwoty 160.000 zt.

Dzialania zwigzane z profilaktyka i rozwiazywaniem probleméw alkoholowych oraz
integracji spolecznej os6b uzaleznionych, prowadzone byly w oparciu o Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiazywania Probleméw Alkoholowych dla Gminy Dzierzgon na rok 2014 —
2017 uchwalony przez Rade Miejska w Dzierzgoniu na podstawie Uchwaly Nr XXX/306/2013
z dnia 30 grudnia 2013r., zm. Uchwalami Nr V/35/2015 z 26.03.2015r.; Nr VII/70/2015
z27.08.2015r.; Nr I11/19/2014 z 30.12.2014r. -

Zadania i zamierzenia Programu Pregram Profilaktyki i Rozwigzywania Probleméw
Alkoholowych dla Gminy Dzierzgon na rok 2015 wraz z planowanymi kwotami

| na
poszczegoblne zadania okreslone zostaty w Zalaczniku do Uchwaly Nr V/35/2015 z dnia
26.03.2015r.
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Natomiast zadania dotyczace przeciwdziataniu narkomanii  okreslone zostaty
w Programie Przeciwdziatania Narkomanii dla Gminy Dzierzgon na lata 2015 — 2018
uchwalonym przez Rade Miejska w Dzierzgoniu ma mocy Uchwaty Nr 111/20/2014 z dnia
30 grudnia 2014r., zm. Uchwalg Nr X/86/2015 z dnia 28.10.2015r. Szczegolowe zadania
Programu Przeciwdziatania Narkomanii na rok 2015 okreglone zostaly w Zataczniku Nr 2 do
Uchwaty Nr 111/20/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2014r.

Gminna Komisja Rozwigzywania Probleméw Alkoholowych powolana zostala
Zarzadzeniem Nr 17/07 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie powolania
Gminnej Komisji Rozwiazywania Probleméw Alkoholowych w Dzierzgoniu.

Ww. Zarzadzeniem powotano 8 — osobowa Gminng Komisje w skladzie:

- Przewodniczacy,

- Sekretarz

oraz 6 cztonkdow.

Zarzgdzeniem Nr 357/2012 z dnia 19.09.2012r., Nr 24/2015 z 19.01.2015., Nr 108/2015 z
1.06.2015r. oraz Nr 248/2015 z 23.11.2015t. dokonano zmiany sktadu osobowego Gminnej
Komisji.

Zadania Komisji ustalone zostaly w Regulaminie Pracy Gminnej Komisji
Rozwiazywania Probleméw Alkoholowych w Dzierzgoniu, stanowigcym zalacznik do ww.
Zarzadzenia Nr 17/07 z 8.01.2007r.

Zarzadzeniem Nr 42/2006 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 30 pazdziernika 2006r. realizacja
zadan dotyczacych profilaktyki i rozwigzywania probleméw zwigzanych z uzaleznieniem od
narkotykéw przekazana zostala Gminnej Komisji Rozwiazywania Probleméw Alkoholowych.

Zasady wynagradzania cztonkéw Komisji okre$lone zostaly w przyjetym na podstawie
ww. Uchwaly Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 26 marca 2015r. do
realizacji Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwigzywania Probleméw Alkoholowych dla

Gminy Dzierzgon na 201 5r.

Ustalono miesigczne wynagrodzenie ryczattowe dla Przewodniczacego Komisji (850 zt) oraz
Sekretarza (650 zt).

Natomiast Czlonkom GKRPA za kazdy udzial w posiedzeniu wynagrodzenie
w wysokosci 200 z1.

Przewodniczgcy i Sekretarz Komisji oprécz miesiecznego ryczaltowego wynagrodzenia
otrzymywali réwniez wynagrodzenie za kazdy udzial w posiedzeniu.

W badanym okresic wyplacone wynagrodzenie dla czlonkéw GKRPA w § 4170
» Wynagrodzenia bezosobowe” stanowilo kwote 39.520 zt.
Podstawg do naliczenia i wyplacenia wynagrodzenia za udziat w posiedzeniach byty listy
obecnosci cztonkéw komisji potwierdzone wiasnorgcznym podpisem.
Sprawdzeniem objeto listy ptac o Nr 1 z dnia 22.01.15r.; Nr 2 z 25.02.15r.; Nr 3 z 18.03.15r.;
Nr 4 z 15.04.15r.; Nr 5 z 27.05.15r.; Nr 6 z 19.06.15r. za okres od m-ca stycznia do m-ca
czerwca 2015r. :
Wynagrodzenie zostalo wyplacone w prawidtowych wysoko$ciach i zgodnie z zasadami
okreslonymi przez Rade.
Od wynagrodzen naliczono i odprowadzono nalezny podatek dochodowy.

Ponadto srodki § 4170 przeznaczono na wynagrodzenie za koncert- spotkanie z zakresu
profilaktyki uzaleznien pt. ,Rozmowy o zyciu” i prowadzenie Punktu Informacyjno-
Konsultacyjnego w Dzierzgoniu. ;

W badanym okresie na przeciwdziatanie alkoholizmowi i narkomani wydatkowano
kwote 110.382,40 z}, w tym: |
w rozdziale 84153 . Zwalczanie narkomanii” ]
— W § 4210 ,,Zakup materialéw i wyposazenia” — 615,00 z} (plan 2.700 z}),
= W § 4300 ,,Zakup ushig pozostatych”- 7.300 zt (plan 7.300 z1).
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w rozdziale 85154 ,, Przeciwdzialanie alkoholizmowi”

- w § 4170 ,,Wynagrodzenia bezosobowe” — 45.690,00 1 (plan 54.400 z1),
- w § 4210 ,,Zakup materiatéw i wyposazenia” —22.017,31 zt (plan 29.400 z}),
- W § 4300 ,,Zakup ushug pozostatych” — 34.360,09 zt ( plan 65.000 zt),
= W § 4510 ,,Oplaty na rzecz budzetu paristwa” — 400,00 zi (plan 1.200 zt).
W trakcie kontroli zbadano strong formalno- merytoryczna wydatkéw dokonanych
w I pétroczu 2015r.

W ramach § 4210 dokonano gléwnie zakupu nagréd dla uczestnikéw konkursu »UZywki
drogg do przemocy”, materialéw profilaktycznych w ramach kampanii pn. ,,Zachowaj trzezwy
umysl”, ,Przemoc boli”, artykuléw spozywczych, biurowych do swietlic wiejskich
realizujacych programy profilaktyczne, artykuléw sportowych w zwigzku z realizacja projektu
~Dzierzgoniska Liga Orlika — Pifkarskie sz6stki w duchu zdrowego stylu zycia”.

Wydatki § 4300 dotyczyly przeprowadzenia badan oraz sporzadzenia opinii
w przedmiocie uzaleznienia od alkoholu, udzielania konsultacji w Punkcie Informacyjno-
Konsultacyjnym, oplaty za wstep na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki, wykonania
spektaklu profilaktycznego pn. ,Mniam mniam”, realizacji programu pn. ,,Wsi Dzierzgoriska
wsi wesola”,

Pozostale wydatki zostaly poniesione na oplaty sadowe od wnioskéw w sprawie leczenia
odwykowego (§ 4510).

Natomiast srodki rozdz.85153 (sprawdzeniem objeto caly 2015r.) zostaly przeznaczone na
realizacj¢ programu profilaktycznego dla dzieci i mlodziezy ,,Promocja i ochrona zdrowia.
Profilaktyka przeciwdziatania uzaleznieniom w szkotach Miasta i Gminy Dzierzgon” oraz
organizacj¢ zaje¢ sportowych dla dzieci i miodziezy w ramach programu ,Sport przeciw
uzaleznieniom zajecia pozaszkolne z zakresu pitki noznej (§ 4300).

Pozostate wydatki zostaly poniesione na zakup materiatéw profilaktycznych pn. , Narkotyki?
To mnie nie kreei 3 edycja” (§ 4210).

Ustalono, ze wydatki znajduja udokumentowanie w prawidlowych dowodach zrodtowych
sprawdzonych i zatwierdzonych do realizacji przez osoby upowaznione do dysponowania
srodkami budzetowymi gminy i zostaly poniesione na realizacje zadan ujetych w Programie.

3.5.10. Wydatkowanie Srodkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej

Zadania w zakresie ochrony przeciwpozarowej na terenie gminy Dzierzgon
wykonuje 5 jednostek Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Dzierzgon, Jasna, Zutawka
Sztumska, Tywezy 1 Bagart.

Jednostki funkcjonuja w oparciu o przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy
o ochronie przeciwpozarowej.

Szczegolowe zadania i organizacje tych jednostek okresla Statut Ochotniczej Strazy Pozarnej.
Jednostki zostaly wpisane do Krajowego Rejestru Sgdowego - Rejestru Stowarzyszen.

W celu realizacji zadan statutowych Ochotniczej Strazy Pozarnej na podstawie
zawartych w dniu 25 kwietnia 2001r uméw uzyczenia pomiedzy Gmina Dzierzgon,
a Ochotniczymi Strazami Pozarymi przekazano w bezplatne na czas nieoznaczony grunty
i budynki remiz.

Na takich samych zasadach Gmina przekazata pozostate mienie tj. §rodki transportu, urzadzenia
pozarnicze oraz wyposazenie (umowy uzyczenia z dnia 30 wrze$nia 2004r.).
Sktadniki majatkowe Ochotniczych Strazy Pozarnych zaewidencjonowane sa w urzadzeniach

ksiggowych Urzedu.
W 2015r. na wydatki zwigzane z utrzymaniem jednostek OSP zaplanowano ﬁrodki

w kwocie 122.790 zl, z czego wydatkowano 121.820,80 tj. 99,2 % planu.
Srodki przeznaczono gltéwnie:
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w § 3030 na z wyplate ekwiwalentu pienigznego dla czlonkéw ochotniczej strazy
pozarnych uczestniczacych w akcjach gasniczych, dziataniu ratowniczym lub szkoleniu
pozarniczym kwote 12.835,67 z1,

- W § 4210 na zakup materialéw i wyposazenia (paliwo, opal, czesci zamienne do
samochodow, zestaw torby medycznej) — 40.594,16 zt,

- w § 4260 na oplaty za dostawe wody - 355,30 zi,

- w § 4300 na okresowe badania czlonkéw OSP, techniczne badania samochodéw
pozarniczych, modemizacje zasilania i wymiane licznika energii elektrycznej w remizie
OSP Bagart, wykonanie systemu alarmowego w remizie OSP Dzierzgon, badania
i atestacj¢ sprzgtu BHP i agregatéw pradotwérczych, naprawe samochodu strazackiego
—27.476,98 71,

- w § 4360 na ushugi telekomunikacyjne — 1.309,69 zt,

- w § 4390 na wykonanie ekspertyzy budynku remizy strazackiej, badanie techniczne
samochodu pozarniczego — 3.894,00 zi,

- w § 4430 na oplaty za ubezpieczenia samochodéw strazackich — 10.155,00 zt,

— W § 6050 na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy budynku
remizy OSP w Dzierzgoniu — 8.200 zf,

- w § 6060 zakup zestawu uniwersalnych narzedzi ratowniczych — 17.000 zt.

W dniu 29 maja 2014r. Rada Miejska w Dzierzgoniu podjeta uchwale Nr
XXXII1/327/2014 w sprawie ustalenia wysokosci ekwiwalentu pienieznego dla czionkow
ochotniczych strazy pozarnych.

Zgodnie z postanowieniami ww. Uchwaly ustalony zostal ekwiwalent pieniezny dla cztonkéw
ochotniczych strazy pozarnych, ktérzy uczestniczyli w dzialaniu ratowniczym lub w szkoleniu
pozarniczym organizowanym przez Pafistwowa Straz Pozarng lub gmine w wysokosci:

- 10 zV/ godzina za udziat w dziataniu ratowniczym,

- 5 zl/godzina za udzial w szkoleniu ratowniczym.

Ustalona stawka nie przekraczata 1/175 przecigtnego wynagrodzenia ogloszonego przez
Prezesa Giownego Urzedu Statystycznego, przed dniem ustalenia ekwiwalentu za kazda
godzing udziatu w dziataniu ratowniczym lub szkoleniu pozarniczym.

Zasady wyptat ekwiwalentéw ustalono Zarzadzeniem Burmistrza Nr 716/2014 z dnia 8 lipca
2014r. w sprawie ustalenia zasad wyptacania ekwiwalentu pienieznego dla czionkéw
ochotniczych strazy pozarnych.

Wyplaty ekwiwalent6w dokonywano na podstawie wnioskéw o ich wyplate sktadanych przez
Prezesow OSP, potwierdzonych przez Komendanta Powiatowego Paristwowej Strazy Pozarnej,
jego zastepce lub oficera dyzurnego.

Do wniosku zalaczano o$wiadczenia cztonkéw OSP o nie zachowaniu prawa do wynagrodzenia
za czas dziatan ratowniczych lub udziatu w szkoleniu w przypadku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

Wyplacone w 2015r. ekwiwalenty stanowity kwote 12.835,67 zt i zostaly wyplacone
w prawidlowej wysoko$ci w oparciu o obowigzujacg stawke i czas udziahu poszczegdlnych
czlonkéw w akcjach ratowniczo-gasniczych (sprawdzeniem objeto poz. ksieg. WB/33, WB/57,
WB/144, WB/213, WB/216, WB/255, WB/314, WB/543 ).

Wszystkie poniesione w 2015r. wydatki (sprawdzeniem objeto I pélrocze 2015t. w zakresie
§§ 4210, 4300, 4390, 4430, 6050, 6060) zostaly udokumentowane dowodami opisanymi
i sprawdzonymi pod wzgledem merytorycznym i formalno- rachunkowym oraz zatwierdzqne
do wyplaty przez uprawnione osoby. ‘
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3.5.11. Inne wydatki biezgce
W ramach rozdzialu 90019 ,,Wplywy i wydatki zwigzane z gromadzeniem srodkow

z oplat i kar za korzystanie ze $rodowiska” realizowane byly zadania z zakresu ochrony

srodowiska.

Wydatki stanowily kwote 28.825,58 zt i zostaly wydatkowane:

o w § 4210 ,Zakup materiatéw i wyposazenia” w wysokosci 22.525,58 zi.
Wydatki zostaly przeznaczone na zakup sadzonek drzew i krzewéw, traw ozdobnych,
zarowek LED na potrzeby akeji ekologicznej ,,Rozswietlone drzewko za makulature”,
rekawic roboczych, kwiatéw, trawy, work6w na $mieci w celu utrzymania terenow
zielonych, nagréd dla uczestnikow konkursu ,,Jak ochraniaé i pomaga¢ zwierzynie w lesie
i na polach”, ,,Bajkowy las”, workéw i rekawic na akcje pn. ,,Sprzatanie swiata”, sadzonek
kwiatéw na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej.

o w § 4300 ,,Zakup ushag pozostatych” w kwocie 6.300 z! na opracowanie Programu Ochrony
Srodowiska.

Wydatki zgodne byly z ustawowymi zadaniami stuzacymi ochronie srodowiska i gospodarki

wodnej.

3.6. Wydatki majatkowe.
Okres objety kontrolg 2013-2015.

3.6.1. Planowanie naktadéw inwestycyjnych (Wieloletnia Prognoza Finansowa)

W badanym okresie planowane naktady inwestycyjne okreslono w uchwatach:

* Rok 2013

- Nr XX1/216/2012 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie
przyjecia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgon na lata 2013-2016 (z p6zn.zm.);
- Uchwata Budzetowa Gminy Dzierzgon na rok 2013 nr XX1/217/2012 Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu z dnia 27 grudnia 2012r. (z p6zn.zm.);

» Rok 2014

- Nr XXX/304/2013 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie
przyjecia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgon na lata 2014-2019 (z p6zn.zm.),
- Uchwata Budzetowa Gminy Dzierzgon na rok 2014 nr XXX/305/2013 Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2013r. (z p6zn.zm.);

» Rok 2015

- Nr 11I/16/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie
przyjecia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgon na lata 2015-2019 (z p6zn.zm.),
- Uchwata Budzetowa Gminy Dzierzgon na rok 2015 nr I11/17/2014 Rady Miejskiej w
Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2014r. (z p6zn.zm).

3.6.2. Wydatki na inwestycje i remonty.

= W uchwatach budzetowych na lata 2013 - 2015 Rada Miejska w Dzierzgoniu okreslata limity
wydatkéw inwestycyjnych z wyszczegolnieniem nazwy zadania i planowanych wydatk6w.

W okresie objetym kontrolg wydatki inwestycyjne ksztaltowaly si¢ nastepujaco:

Elax po Wykonanie | % wskaznik % wskaznik wydatkéw budzetowych -
Rok zmianach ; : : ;
(@) (zh wykonania (ogétem wydatki budzetowe)
2013 | 3.800.136,00 3.588.085,07 94.,42% 11,55% (31.064.791,39 zI)
2014 | 5.843.042,00 | 5.353.367,91 91,62% 16,10% (33.249.300,14 z1)
2015 | 2.216.346,00 | 2.188.998,48 98,77% 7,29% (30.021.649,08 z})
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* Sprawdzono przebieg realizacji w poszczegdlnych latach losowo wybranych inwestycji:

Lp. | Nazwa inwestycji okn?s i Plano?f’ana Wykonanie Jed[_ms!tka
realizacji wartos¢ realizujgca

L. Przebudowa zjazdu z drogi
wojewddzkiej nr 515 na parking 2013r. 325.795,00 289.839,04 Urzad Miejski w
przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu
Dzierzgoniu wraz z odwodnieniem

2. M(?demlzaqa nawierzchni _drogl n.a 2014r. 317.387,00 178.445,39 Urzqti Mlejslfl w
Osiedlu Westerplatte w Dzierzgoniu Dzierzgoniu
Budowa dwdch budynkéw it

3. | komunalnych przy ul V{/?)ifska 2015r 639.044,00 639.042,87 | Urzad Miejski w

L Polskiego w Dzierzgoniu Dertzesii =

1. Przebudowa zjazdu z drosi wojewddzkiej nr 515 na parkin

w Dzierzgoniu wraz z odwodnieniem - (

700-70005-6050)

Okres realizacji 2013r.
Zadanie zostalo ujete w Uchwale Budzeto

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 g

Z pozn. zmianami wprowadzonymi:

- Uchwatg Rady Nr XXVII/265/2013 z dnia 29 s

gminy na 2013r. (plan: 355.795,00 zh),
- Zarzadzeniem Nr 564/2013 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 07 pazdziernika 2013r. w sprawie
zmiany w budzecie gminy na 2013r, (plan. 325.7935,00 z.
Finansowanie inwestycji: 100% srodki wlasne gminy.

Zamawiajacy: Urzad Miejski w Dzierzgoniu.

Nazwa postgpowania: ,,Przebudowa zjazdu z drogi wojewéd

przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu wraz z odwodnieniem”.
Nr postgpowania: RTI.271.29.2013
Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane

ul. Wojska Polskiego

wej Gminy Dzierzgon na 2013r. nr XXI/217/2012
rudnia 2012r. - (plan: 35.000,00 zf),

erpnia 2013r. w sprawie zmiany budzetu

zkiej or 515 (ul. Odrodzenia) na parking

1. Szacowana warto$¢ zamdéwienia Kwota netto: 260.808,66 zt 29.08.2013r.
2. Ogloszenie o zaméwienin (miejsca | —  BZP nr ogloszenia: 172983-2013 29.08.2013r.
zamieszczenia) — tablica ogloszen w Urzedzie Miejskim
— BIP gminy
3. Tryb postepowania Przetarg nieograniczony -
4, Termin skladania ofert Podany w : - SIWZ 12.09.2013r.
- ogloszeniu
5 Kryteria oceny - punktacja cena: 100 pkt S
6. Liczba oferentéw 2 12.09.2013r.
7. Liczba wykluczonych wykonawcow 0 S
8. Liczba ofert odrzuconych 0 =
0. Nazwa wybranego wykonawcy Konsorcjum: 12.09.2013r.
1. Tosia Sp. z 0.0. w Dzierzgoniu
2. Bazalt Sp. z 0.0. w Waplewie Wielkim
10. Cena wybranej oferty 262.763,04 71 brutto 5
11 Termin zwigzania z oferta Okres 30 dni od terminu ztozZenia oferty
12 Zabezpieczenie nalezytego wykonania | Nie wymagane 5
umowy [
13. | Data zawarte] umowy Umowa nr RTL.272.29.2013 25.09.20/1Br.
14, Ogtoszenie o udzieleniu zaméwienia BZP nr ogloszenia 196577-2013 25.09.2013r.
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15; Daty ewentualnych zmian umowy oraz | Aneks Nr 1 27.11.2013r.
ich forma (zmiana terminu zakonczenia robdt)

16. Zamowienia dodatkowe o =

W/w zaméwienia dokonano w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz
okreslono w art.11 ust 8 ustawy Pzp.
Wartos¢ szacunkowg zamdwienia na kwote 260.808,66 zI (rownowartos¢ 64.884,23 euro)
ustalono w dniu 29 sierpnia 2013r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego z miesigca lipca
2013r.
Ogloszenie o zamdwieniu zamieszczono tego samego dnia w Biuletynie Zamdwien
Publicznych (nr 172983-2013) oraz na tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim i na stronie
internetowej www.pomorskie.ew/pl/bip/gminy/dzierzgon/um_dzierzgon. Na w/w stronie
zamieszczono réwniez SIWZ.
Okreslony w ogloszeniu termin sktadania ofert: 12 wrzesnia 2013r. do godz. 11:00.
Postepowanie o udzielenie zamdOwienia przeprowadzita 3-osobowa komisja przetargowa
powotana Zarzadzeniem Nr 538/2013 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 29 sierpnia 2013r.
Cztonkowie komisji wraz z kierownikiem zamawiajgcego ztozyli oswiadczenia okreslone w
art.17 ustawy Prawo zamdéwien publicznych
Zgodnie z ogloszeniem, otwarcia ofert dokonano w dniu 12 wrzesnia 2013r. Bezposrednio
przed otwarciem zostata podana przez zamawiajacego kwota, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia, tj. 320.794,65 zt (brutto).
W wyznaczonym terminie wptynety 2 oferty ztozone przez:
1. Zaktad Uslig Wielobranzowych Krzysztof Strzelczyk w Prabutach — z ceng brutto
305.299,22 7,
2. Konsorcjum firm: TOSIA Sp. z 0.0. w Dzierzgoniu - Lider i BAZALT Sp. z 0.0. w
Waplewie Wielkim - Partner — z ceng brutto 262.763,04 zt.
Wykonawcy wraz z oferta wniesli ustalone przez zamawiajacego wadium w wysokosci
8.000,00 zt, stanowigce 3,10% wartosci zamdowienia.
Oferty odpowiadaly tresci SIWZ. Za najkorzystniejsza pod wzgledem przyjetego kryterium
(najnizsza cena ) uznano oferte ztozona przez Konsorcjum: TOSIA Sp. z 0.0. w Dzierzgoniu i
BAZALT Sp. z 0.0. w Waplewie Wielkim — z cena brutto 262.763,04 zi.
W dniu 12 wrzesnia 2013r. Zamawiajgcy zawiadomil pisemnie uczestnikow postepowania o
wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja o wyborze zamieszczona zostata na stronie
internetowej i na tablicy ogltoszen w Urzedzie Miejskim.
,»Protokét postepowania w trybie przetargu nieograniczonego” (druk ZP-PN) zostat
zatwierdzony przez Burmistrza.
W dniu 25 wrzesnia 2013r. z wykonawcag zawarto Umoweg o roboty budowlane Nr
RTI.272.29.2013. Postanowienia umowy byly zgodne z oferta. Wynagrodzenie wykonawcy za
wykonanie robot okreslono na kwote 262.763,04 zi brutto (213.628,49 zt netto). Termin
zakonficzenia robot: do dnia 30 listopada 2013r.
Ogloszenie o udzieleniu zaméwienia Zamawiajacy zamiescit w Biuletynie Zamowien
Publicznych w dniu 25 wrzeénia 2013r. (nr: 196577-2013).
Ustalono, ze na dzief podpisania umowy plan finansowy w rozdz. 70005 §6050 wynidst
355.795,00 zt, wykonanie : 19.680,00 zt.

W trakcie realizacji zadania, Aneksem Nr 1 z dnia 27 listopada 2013r. do umowy Nr
RT1.272.29.2013 zmieniono termin zakonczenia robot na dzien 16 grudnia 2013r. .-
Zmiane terminu wprowadzono na podstawie §12 ust.2 umowy (cyt.: ,,zmiana postanowier;
umownych moze dotyczyé okolicznosci wymienionych w SIWZ”) i wobec zaistniatych
okolicznosci, tj. niemoznodci dotrzymania zaplanowanego harmonogramu | | robét,
spowodowanego pozZniejszym  niz  przewidywal Zamawiajacy  uzyskanie i
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uprawomocnieniem si¢ wymaganej decyzji administracyjnej od Woj ewody Pomorskiego
(decyzja pozwolenia na budowe nr WI-II. 7840.1.459.439.2013.EZ z 15.11.20] 3r.).
Zamawiajacy w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia i w ogloszeniu o zamdéwienie
przewidzial mozliwo$¢é dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, z wymienieniem okolicznosci, w jakich mozna tych zmian dokonaé (pkt IV.3 ogloszenia
ipkt 14.8.1 SIWZ — cyt.: ,,umowa moze zostaé zmieniona w przypadku koniecznosci wydhuzenia
terminu realizacji zadania, wynikajgcej z niemoznosci dotrzymania zaplanowanego
harmonogramu robdt, spowodowanego: Ppozniejszym niz przewiduje Zamawiajgcy uzyskaniem
I uprawomocnieniem si¢ wymaganych decyzji administracyjnych, wykonaniem robét
koniecznych, bez ktérych niemozliwe jest prawidiowe wykonanie calego zadania lub dziataniem
sity wyzszej.”

Catos¢ robét zakoriczono w dniu 16 grudnia 2013r. (pisemne zgloszenie wykonawcy
o zakoficzeniu robét i gotowosci ich odbioru).
Roboty odebrano komisyjnie ,,Protokolem odbioru konicowego rob6t” z dnia 30.12.2013r.
Zaplaty dokonano w dniu 30 grudnia 2013r., na podstawie F-ry VAT nr 10/12/2013
z dnia 30.12.2013r. na kwote 262.763,04 zt (data doreczenia faktury 30.12.2013r.) — (wg 8§10
umowy, patnosé naleznosci Wykonawcy w ciggu 7 dni od daty dostarczenia faktury) —
dow.ks.2087.

2. Modernizacja nawierzchni drogi na Osiedlu Westerplatte w Dzierzgoniu — (600 -
60016 - 6050)

0016 - 6050
Okres realizacji 2014r.
Zadanie zostato ujete w Zataczniku nr 3 do Uchwaty Budzetowej Gminy Dzierzgon na rok
2014 nr XXX/305/2013 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2013r. (plan:
450.000,00 zb),
z pdzn. zmianami wprowadzonymi:
- Zarzadzeniem Nr 664/2014 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 07 kwietnia 2014r. w sprawie
zmiany budzetu gminy na 2014 rok (plan: 322.515,00 i),
- Uchwalg Rady Nr XXXV1/341/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budzetu
gminy na 2014 rok (plan: 364.984,00 z#),
- Zarzadzeniem Nr 768/2014 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 13 pazdziernika 2014r. w sprawie
zmiany budzetu gminy na 2014 rok (plan: 317.387,00 zi).
Finansowanie inwestycji: 100% $rodki wiasne gminy.

Zamawiajacy: Urzad Miejski w Dzierzgoniu.

Nazwa postgpowania: ,,Modernizacja nawierzchni drogi na Osiedlu Westerplatte w Dzierzgoniu”.
Nr postepowania: RTI.271.29.2014

Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane.

1. Szacowana warto$¢ zamdwienia Kwota netto: 296.734,30 zt 10.06.2014r.
2. Ogloszenie o zamowieniu (miejsca | — BZP nr ogloszenia: 125049-2014 10.06.2014r.
zamieszczenia) — tablica ogloszen w Urzedzie Miejskim
—  BIP gminy :
3 Tryb postepowania Przetarg  nieograniczony o  wartodci | . -
mniejszej niz okrelone w art.11 ust.8 Pzp
4, Termin sktadania ofert Podany w : - SIWZ 26.06.2014r,
- ogloszeniu |
5. Kryteria oceny - punktacja Cena : 100 pkt !
6. Liczba oferentéw 3 26.06.2014r.
Liczba wykluczonych wykonawcéw 0 If
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8. Liczba ofert odrzuconych 0 -
9. Nazwa wybranego wykonawcy Konsorcjum: 26.06.2014r.
1. Tosia Sp. z 0.0. w Dzierzgoniu
2. Bazalt Sp. z 0.0. w Waplewie Wielkim
10. Cena wybranej oferty 157.318,85z71 brutto -
11. Termin zwigzania z ofertg Okres 30 dni od uplywn terminu zlozenia -
oferty
12; Zabezpieczenie nalezytego wykonania | Nie wymagane -
umowy
13. Data zawartej umowy Umowa Nr RTI1.272.29.2014 04.07.2014r.
14. Ogtoszenie o udzieleniu zaméwienia BZP nr ogloszenia 144673-2014 04.07.2014r.
15. Daty ewentualnych zmian umowy oraz - -
ich forma
16. Zamé6wienia dodatkowe/uzupehiajace | Umowa Nr RTI1.272.29.1.2014 - roboty 21.07.2014r.
dodatkowe

W/w zaméwienia dokonano w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz
okreslono w art.11 ust 8 ustawy Pzp.

Wartog¢ zaméwienia w kwocie netto 296.734,30 zt (réwnowartodé 70.234,63 euro) ustalono w
dniu 10 czerwca 2014r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 14 marca 2014r.
Ogloszenie 0 zaméwieniu zamieszczono w dniu 19 czerwca 2014r. w Biuletynie Zaméwies
Publicznych (nr 125049-2014), na tablicy ogloszei w Urzedzie Miejskim i razem ze SIWZ na
stronie internetowej www.pomorskie.ew/pl/bip/gminy/dzierzgon/um_dzierzgon.

Wyznaczony termin sktadania ofert — do dnia 26 czerwca 2014r., g0dz.12:00.

Czynnosci w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia wykonywata 3-osobowa komisja
przetargowa, powotana Zarzadzeniem Nr 702/2014 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 10 czerwca
2014r.

Czlonkowie Komisji i Burmistrz zlozyli pisemne o$wiadczenia o braku okolicznosci
wykluczajacych ich z udziatu w postgpowaniu o zaméwienie publiczne.

W dniu 26 czerwca 2014r. dokonano otwarcia ofert. Bezposrednio przed otwarciem zostala
podana przez Zamawiajacego kwota, jakg zamierza przeznaczyé na sfinansowanie wiw
zamOwienia, tj. brutto 364.983,19 zt (brutto).

W wyznaczonym terminie wptynely 3 oferty ztozone przez:

1. Zakiad Uslug Wielobranzowych Krzysztof Strzelczyk w Prabutach — z ceng brutto
275.114,56 21,

2. Konsorcjum firm: TOSIA Sp. z o.0. w Dzierzgoniu - Lider i BAZALT Sp. z 0.0. w
Waplewie Wielkim - Partner — z ceng brutto 157.318,85 zt,

3. SKANSKA S.A. w Warszawie — z ceng brutto 198.516,82 zt.

Kazdy Wykonawca wraz z oferta wnidst ustalone przez Zamawiaj gcego wadium w wysokosci
5.000,00 z1, stanowigce 1,69% wartoséci zamdwienia.

Wszystkie oferty odpowiadaly tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

W dniu 26 czerwca 2014r. po ich zbadaniu, za najkorzystniejsza pod wzgledem przyjetego
kryterium (najnizsza cena) Komisja uznata oferte ztozona przez Konsorcjum: TOSIA Sp. zo.0.
w Dzierzgoniu i BAZALT Sp. z 0.0. w Waplewie Wielkim — z ceng brutto 157.318,85 zt.
Wybbér zatwierdzony zostat przez Burmistrza.

W dniu 27 czerwca 2014r. pisemnie zawiadomiono wszystkich uczestnikéw postepowania o
wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacje o wyborze oferty zamieszezono réwniez na
tablicy ogloszeri w Urzedzie Miejskim oraz na stronie internetowe;. )
Czynnosci przetargowe udokumentowano w ,,Protokole postepowania w trybie przetargu
nieograniczonego.” (druk ZP-PN), zatwierdzonym przez Burmistrza w dniu 04.07.2014r. |

Z wykonawcg zawarto w dniu 04 lipca 2014r. Umowe Nr RTI.272.29.2014. Postanowienia
umowy byly zgodne z oferta. Wynagrodzenie za wykonanie rob6t okredlono na ote
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157.318,85 zt brutto (127.901,50 zt netto). Termin realizacji zaméwienia: do dnia 29 sierpnia
2014r.

Ustalono, ze na dziefi podpisania umowy plan finansowy w rozdz. 60016 §6050 wynidst
364.984,00 zt, wykonanie : 0 zi.

Ogloszenie o udzieleniu zaméwienia zamieszczono w Biuletynie Zamoéwieti Publicznych
w dniu 04 lipca 2014r. (nr 144673-2014).

Na podstawie art.67 ust.l pkt 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych, udzielono
dotychczasowemu wykonawcy zaméwienia z wolnej reki na wykonanie robot dodatkowych, .
wykonanie regulacji wysokosciowej studni kanalizacyjnych (12 sztuk) oraz wykonanie
odcinka drogi osiedlowej o powierzchni 183,75m? wraz z poboczem o powierzchni 84,0m?.
Koniecznos¢ wykonania w/w robét wynikala ze sporzadzonego w dniu 18 lipca 2014r.
»Protokotu typowania zasadnosci wykonania robét dodatkowych”, podpisanego przez
inspektora nadzoru.

W tym samym dniu, Zamawiajacy zaprosit Wykonawce do udzialu w negocjacjach, ktérych
przedmiotem byto ustalenie warunkéw realizacji zaméwienia.
W ustalonym w zaproszeniu terminie negocjacji, tj. w dniu 21 lipca 2014r. sporzadzony zostat
»Protokot z procedury negocjacji cenowych w sprawie wykonania robét dodatkowych”. Z
protokotu wynika, ze Wykonawca ztozyt kosztorys ofertowy na roboty dodatkowe na kwote
14.076,05 zt netto, z terminem wykonania zgodnym z Umowa Nr RTI.272.29.2014 z
04.07.2014r. Kosztorys zostal zweryfikowany przez Zamawiajacego. Cena okreslona w
kosztorysie (14.076,05 zI netto) stanowi podstawe do zawarcia stosownej umowy.
W dniu 21 lipca 2014r. zawarto z wykonawca Umowe o dodatkowe roboty budowlane Nr
RT1.272.29.1.2014. Zgodnie z jej postanowieniem, za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w protokole koniecznodci, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w kwocie
14.076,05 zt netto (17.313,54 zt brutto). Realizacja robét w terminie zgodnym z umowga
podstawowa (nr RTI.272.29.2014 z dnia 04.07.2014r.)

Calos¢ zadania zakonczono w dniu 25 lipca 2014r. (pisemnie zgloszenie Wykonawcy o

zakoniczeniu robot).
Roboty odebrano komisyjnie ,,Protokotem odbioru koficowego robét budowlanych” z dnia
29 sierpnia 2014r.
Zaplaty na taczng kwote 174.632,39 zt brutto dokonano na podstawie wystawionych przez
wykonawce faktur:
- F-ra VAT nr 13/07/2014 z dnia 29.07.2014r. na kwote 157.318,85 zi (zaptata
05.08.2014r -dow.ks.1125),
- F-ra VAT nr 12/07/2014 z dnia 29.07.2014r. na kwote 17.313,54 zt (roboty dodatkowe)
- (zaplata 05.08.2014r.-dow.ks.1124).

3. Budowa dwoéch budynkéw komunalnyeh przy ul. Woiska Polskiego w Dzierzsoniu-

(700-70005-6050)

Okres realizacji 2015r.

Zadanie zostalo ujgte w Uchwale Budzetowej Gminy Dzierzgoh na 2015 rok nr I1I/17/2014
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2014r. - (plan: 618.133,00 zf),

2 pozn. zmianami wprowadzonymi Zarzadzeniem Burmistrza w sprawie zmiany w budzecie
gminy na 2015 rok:

- Nr 54/2015 z dnia 11 marca 2015r. - (plan: 623.268,00 z3),

- Nr 64/2015 z dnia 27 marca 2015r. - (plan: 625.762,00 z}),

- Nr 67/2015 z dnia 07 kwietnia 2015r. - (plan: 634.521,00 zi), A

- Nr 163/2015 z dnia 12 sierpnia 2015r. - (plan: 639.044,00 z). |
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Finansowanie inwestycji:

o 196.818,55 zI — srodki otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
w ramach zawartej Umowy BS14-01320 z dnia 13.08.2015r. o udzielenie finansowego
wsparcia ze srodkéw Funduszu Doptat.

e pozostala kwota - Srodki wlasne gminy.

Zamawiajacy: Urzad Miejski w Dzierzgoniu.

Nazwa postgpowania: ,,Budowa dwdich budynkéw komunalnych przy ul. Wojska Polskiego w
Dzierzgoniu”.

Nr postgpowania: RT1.271.9.2015
Rodzaj zam6wienia: roboty budowlane

1. Szacowana wartos¢ zamowienia Kwota netto: 570.951,08 zt 11.02.2015r.
2 Ogloszenie o zamdwieniu (miejsca | — BZP nr ogloszenia: 22259-2015 18.02.2015r.
zamieszczenia) — tablica ogloszen w Urzedzie Miejskim
—  BIP zamawiajacego
3. Tryb postepowania Przetarg  nieograniczony o  wartoéci -
mniejszej niz okreslone w art.11 ust.8 Pzp
4. Termin skiadania ofert Podany w SIWZ i ogloszeniu 06.03.2015r.
3 Kryteria oceny - punktacja 1. Cena: 90 pkt -
2. Termin realizacji: 10 pkt
6. Liczba oferentow 6 06.03.2015r.
7 Liczba wykluczonych wykonawcow 0 E
8 Liczba ofert odrzuconych 3 -
9 Nazwa wybranego wykonawcy Spotdzielnia Produkcyjno-Ushigowe 19.03.2015r.
-RODLO” w Kwidzynie
10. Cena wybranej oferty 621.761,66 zt brutto -
11, Termin zwigzania z ofertg Okres 30 dni od uplywu terminu zlozenia -
oferty
12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania | Wymagane 5% ceny ofertowej brutto -
umowy
13. Data zawartej umowy Umowa nr RTL.272.9.2015 03.04.2015r.
14. Ogloszenie o udzieleniu zamoéwienia BZP nr ogloszenia 47461-2015 03.04.2015r,
L5 Daty ewentualnych zmian umowy oraz - -
ich forma
16. Zaméwienia dodatkowe/uzupeliajace | Umowa Nr 1D/2015-RT1.272.9.2015 na | 12.08.2015r.
roboty dodatkowe

W/w zamdéwienia publicznego dokonano w drodze przetargu nieograniczonego o wartosci
mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

Wartosci zamoéwienia w kwocie netto 570.951,08 zt (réwnowarto$¢ 135.139,55 euro) zostata
ustalona w dniu 11 lutego 2015r., na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporzadzonego w
dniu 10 lutego 2015r.

Ogloszenie o zaméwieniu zamieszczono w dniu 18 lutego 2015r. w Biuletynie Zamowien
Publicznych (nr 22259-2015) oraz na tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim i na stronie
internetowej bip.dzierzgon.pl.

Réwnoczesnie z ogloszeniem udostgpniono na w/w stronie internetowej Specyfikacje Istotnych
Warunkéw Zaméwienia. .
Termin sktadania ofert, okreslony w SIWZ i w ogloszeniu — 06 marca 2015t., godz.10:00
Podane w specyfikacji kryterium oceny oferty: cena 90 pkt, termin realizacji 10 pkt.
Zamawiajacy zazadat takze wniesienie wadium w wysokosci 15.000,00 zt (stanowiace 2/63%
wartosci szacunkowej zamowienia).
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W dniu 27 lutego 2015r. Zamawiajacy zamiedcil na stronie internetowej zmiany tresci SIWZ

dotyczace wzoru umowy.

Postgpowanie przetargowe przeprowadzala 3-osobowa komisja przetargowa, powolana

Zarzadzeniem Nr 44/2015 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 18 lutego 2015r. Wszyscy

czlonkowie Komisji oraz Burmistrz Zozyli o$wiadczenia, ze nie podlegaja wylaczeniu z

postgpowania na podstawie art. 17 ust.2 ustawy Prawo zaméwieti publicznych.

W wyznaczonym terminie dokonano otwarcia ofert w obecnosci 5 wykonawcéw (,,protokét z

sesji otwarcia ofert - lista obecnych wykonawcoéw” z dnia 06 marca 2015r.). Podana

bezposrednio przed otwarciem ofert kwota, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie w/w zaméwienia, tj. 616.627,17 zt brutto.

W wyznaczonym terminie wplynelo 6 ofert zlozonych przez:

1. Przedsigbiorstwo Budownictwa Przemystowego ,,JZOGAZ” Sp. z 0.0. w Kwidzynie — z
ceng netto 604.972,75 zt (brutto 653.370,57 zt ) - nie okreslono terminu realizacii,

2. Konsorcjum Firm: Lider - Zaktad Budowlany RAMEX Alfred Krupiriski, Partner —
RAMEX BIS Zaktad Budowlany w Pogérzu -z ceng netto 505.451,68 zt (brutto 545.887,81
z}) i terminem realizacji: 15.10.2015r.,

3. Spéldzielnia Produkcyjno-Ustugowa ,RODLO” w Kwidzynie — z ceng netto 563.081,09
zk (brutto 626.272,67 z4) i terminem realizacji: 30.09.2015r.,

4. Przedsigbiorstwo Budowlane Wielobranzowe WALDBUD Waldemar Dereworiko w
Elblagu — z ceng netto 647.630,89 z} (brutto 714.650,25 zt ) i terminem realizacji:
30.09.2015r.,

3. Firma Budowlana ,,JATOM?” s.c. Janusz Pilichowski, Tomasz Lecki w Strzatkowie — 7
ceng netto 782.727,99 zt (brutto 845.346,22 z1) i terminem realizacji: 30.09.2015r.,

6. Przedsicbiorstwo Wielobranzowe , JAR-BUD-2” Ryszard Borzym w Dzierzgoniu — z ceng
netto 613.472,78 zt (brutto 662.550,60 zt) i terminem realizacji: 30.09.2015r.

Wykonawcey wraz z oferta wniesli ustalone przez zamawiajgcego wadium (wykonawcy nr 1,24

- formie gwarancji ubezpieczeniowej, wykonawca nr 3 - w formie gwarancji bankowej,

wykonawca nr 5 - w formie poreczenia zaplaty wadium, wykonawca nr 6 - w formie

pienigznej).

- Oferty zlozone przez trzech wykonawcéw, tj. Konsorcjum: Zaktad Budowlany RAMEX i

RAMEX BIS (nr 2), Przedsigbiorstwo Budowlane Wielobranzowe WALDBUD (nr 4), Firme

Budowlang ,,JATOM” (ur 5) zawieraly bledy w obliczeniu ceny (w kosztorysach ofertowych

przyjeto niewtasciwe ilosci robét, niezgodne z przedmiarem robét stanowigcym zalgcznik do

SIWZ), w zwiazku z tym zostaly odrzucone.

- Oferta Przedsigbiorstwa Budownictwa Przemystowego ,,JZOGAZ” Sp. z 0.0. w Kwidzynie

(nr 1) nie okre§lala terminu realizacji robét i nie zawierala czgsci wymaganych dokumentéw,

tji. potwierdzenia wniesienia - oplaty za Ubezpieczeniows gwarancje zaptaty wadium;

zmodyfikowanego wzoru umowy; wykazu oséb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu

zaméwienia oraz wykazu wykonanych robét - zawierajacych wszystkie dane okreslone w

specyfikacji.

W zwigzku z powyzszym, w dniu 11 marca 2015r. Zamawiajacy wezwal pisemnie wykonawce

do zlozenia w terminie do 16 marca 2015r. wyjasnien tresci oferty i uzupehienia brakujacych

dokumentéw potwierdzajacych spetnienie warunku udziahy w postepowaniu.

Odnosnie terminu realizacji zaméwienia - zgodnie z trescig pkt 2 ppkt 1 wezwania, cyt.: ,,w

Jormularzu ofertowym stwierdzono brak okreslenia terminu realizacji zamdwienia. .. Nalezy

wyjasnic, czy Zamawiajgcy moze przyjgé jako wiqzgcy, termin realizacji zaméwienia przez

Wykonawce, okreslony we wzorze formularza jako termin nieprzekraczalny, tj. do 31.1 O.JPOJ Jr.

(pkt 2 formularza ofertowego).” [

W dniu 13 marca 2015r. Wykonawca ztozyl wyjasnienie i uzupehnit dokumenty. Wskazany w

wyjasnieniu termin realizacji zaméwienia : do dnia 30.09.2015r.
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W dniu 16 marca 2015r. Komisja Przetargowa odbyla posiedzenie, na ktérym
przeprowadzila ostateczna analize ztozonych ofert. Zgodnie z trescia sporzadzonego z w/w
posiedzenia protokolu, cyt.:, Komisja stwierdza, ze Wykonawca skiadajgcy oferte nr 1 -
Przedsigbiorstwo Budownictwa Przemystowego ,, IZOGAZ” Sp. z o.0. — Kwidzyn, wezwany w
dniu 11.03.2015r. do zlozenia wymaganych dokumentow oraz wyjasnien dotyczgcych tresci
oferty, w wyznaczonym terminie dostarczyt stosowne dokumenty i wyjasnienia.

Komisja stwierdza, ze w/w Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniv, natomiast
zlozone przez niego wyjasnienie, odnoszgce sig do terminu realizacji zadania, nie miesci sig w
kategorii omytki niepowodujqcej istotnej zmiany w tresci oferty, poniewaz jest to element objety
Jednym z kryteriow jej oceny. Ewentualne uznanie przedmiotowej oferty za zgodng ze SIWZ
moze mieé miejsce jedynie w przypadku, gdy Zamawiajgcy dokona poprawienia omytki
odnosnie terminu realizacji zadania, zgodnie z propozycjq okreslong w wezwaniu Wykonawcy
do zlozenia wyjasnien, tj. do 31.10.2015r., a Wykonawca w terminie 3 dni od doreczenia
zawiadomienia o tym fakcie, nie przesle zawiadomienia o braku zgody na przedmiotowe
poprawienie omytki.” (pkt 2 i 3 protokotu).

W tym samym dniu Zamawiajgcy wystal do Wykonawcy ,,Informacje o poprawieniu omytki
rachunkowe]j w ofercie” (poprawka podatku VAT i ceny brutto — opisana nizej), w ktorej w pkt
3 poinformowal, ze, cyt.: ,,Dzialajge na podstawie art.87 ust.2 pkt 3 ustawy pzp, Zamawigjgcy
dokonuje poprawienia omylek niepowodujgcych istotmych zmian treSci oferty: odnosnie
terminu platnosci — zgodnie z otrzymanym wyjasnieniem : 30 dni oraz odnosnie terminu
realizacji zadania — zgodnie z propozycjq okreslong w wezwaniu Wykonawcy do zlozenia
wyjasnien, Ij. do 31.10.2015r. Zlozone przez Pavistwa wyjasnienie, odnoszqce sig do terminu
realizacji zadania (30.09.2015r.) nie miesci sig w kategorii omylki niepowodujqgcej istotnej
zmiany w tresci oferty, poniewaz jest lo element objety jednym z kryteriow jej oceny. W zwigzku
z wymienionym powyzej poprawieniem omyiki dotyczgcej ferminu realizacji zadania,
ewentualny brak Pavistwa zgody w tej kwestii, wyrazony na pismie w ciggu 3 dni od dorgczenia
Paristwu zawiadomienia o tym fakcie, bedzie skutkowac odrzuceniem oferty (atr.89 ustl pkt t
w/w ustawy).”

W dniu 19 marca 2015r. Wykonawca wyrazil pisemng zgodg na zaistniate zmiany.

Oferta ztozona przez Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemystowego ,,JZOGAZ” Sp. z 0.0. w
Kwidzynie nie spelniala warunku okreslonego w SIWZ dotyczacego wskazania terminu
realizacji zamowienia, bedacego jednym z kryteriéw oceny oferty.

Kserokopie dokumentéw:

- oferta Spokki ,,JZOGAZ” — (str.1,2,5)

- wezwanie z dnia 11 marca 2015r. do ztozenia przez Spotke ,,JZOGAZ” wyjasnien odnosnie
treSci oferty i dokumentéw zalgczonych do oferty oraz do uzupelnienia brakujacych
dokumentéw zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ,

- odpowiedz oferenta w sprawie w/w wezwania (pismo z dnia 13 marca 2015r.) — (str.1),

- protokdél z roboczego posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 16 marca 2015r. wraz ze
skierowang do oferenta informacja o poprawieniu omytki rachunkowej w ofercie oraz jego
pisemng zgodg z dnia 19.03.2015r. na dokonanie zmian.

stanowig akta robocze nr 3.6.2/2 do protokofu kontroli.

W dniu 16 marca 2015r. Komisja przetargowa po dokonaniu ostatecznej analizy trzech ofert,
tj. Spoétdzielni Produkcyjno-Ushugowej ,,RODEO” w Kwidzynie (nr 3), Przedsigbiorstwa
Wielobranzowego ,, JAR-BUD-2”"w Dzierzgoniu (nr 6) i Przedsigbiorstwa Budownictwa
Przemystowego ,JZOGAZ” w Kwidzynie, stwierdzila, ze w kazdej ofercie okreslono cene
brutto z uwzglednieniem nieprawidtowej stawki podatku VAT dla czgsci robét budowlanych
zwiazanych z infrastrukturg towarzyszaca. Komisja uznala to jako omylki rachunkowg| W
zwigzku z tym, dokonata ponownych wyliczen ceny brutto z zastosowaniem wlasciwej s L’Vkl
VAT i poprawek w poszczegdlnych ofertach, i tak:
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- Przedsigbiorstwo Budownictwa Przemystowego ,,JZOGAZ” Sp. z 0.0. w Kwidzynie: cena
netto 604.972,75 2, brutto 667.774,18 zt (zamiast okreslonej w ofercie 653.370,57 zt), podatek
VAT 62.771,43 zl (zamiast okreslony w ofercie 48.397,82 zt). Wpisany termin realizacji :
31.10.2015r.,
- Spoldzielnia Produkcyjno-Ustugowa ,,RODEO” w Kwidzynie: cena netto 563.081,09 z,
brutto 621.761,66 zt (zamiast okreslonej w ofercie 625.272,67 z}), podatek VAT 58.680,57 zt
(zamiast okreslony w ofercie 62.191,58 z}),
- Przedsigbiorstwo Wiclobranzowe ,,JAR-BUD-2” w Dzierzgoniu: cena netto 613.472,78 z,
brutto 671.855,72 zt (zamiast okreslonej w ofercie 662.550,60 zt), podatek VAT 58.382,94 zt
(zamiast okreslony w ofercie 49.077,82 zl).
W tym samym dniu do kazdego z w/w oferentéw zostata przestana »Informacja o poprawieniu
omylki rachunkowej w ofercie” z podaniem prawidlowych wartosci (netto, podatek VAT,
brutto).
Stawka podatku od towaréw i ushug VAT nie zostata okreslona w sporzadzonej przez

Zamawiajacego Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Wyjasnienie w sprawie nieodrzuconych ofert ztozyt P. Jerzy Sulim — z-ca kierownika Referatu
Techniczno-Inwestycyjnego.
W dniu 19 marca 2015r. Komisja przetargowa uznajac trzy oferty jako wazne, za
najkorzystniejsza pod wzgledem przyjetego kryterium (cena 90%, termin realizacji 10%)
uznata ofertg Spéidzielni Produkcyjno-Ustugowej ,,RODEO” w Kwidzynie — z ceng netto
563.081,09 zt (brutto 621.761,66 zt) i terminem realizacji: 30.09.2015r. (Protoké} z sesji
wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 19.03.2015r., zatwierdzony przez Burmistrza).
Tego samego dnia, Zamawiajacy zawiadomit pisemnie wszystkich uczestnikéw postepowania
( w tym wykonawcow, ktérych oferty zostaty odrzucone) o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Tres¢ zawiadomienia speliata wymogi okreslone w art.92 ustawy Prawo zamdwier
publicznych. W/w informacje¢ zamieszczono na stronie internetowej gminy i na tablicy ogloszen
w Urzedzie Miejskim.
Czynnosci przetargowe udokumentowano w ,,Protokole postgpowania w trybie przetargu
nieograniczonego” (druk ZP-PN) zatwierdzonym przez Burmistrza w dniu 03 kwietnia 2015r.

W dniu 03 kwietnia 2015r. z wybranym wykonawca zawarto Umowe o roboty budowlane
Nr RTI.272.9.2015. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie robot okreslono na kwote netto
563.081,09 zi, brutto 621.761,66 zt. Termin zakoniczenia robét: do dnia 30 wrzeénia 2015r.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 31.088,08 zt (5% wartodci
przedmiotu umowy brutto) zostato wniesione przed zawarciem umowy, w formie gwarancji
bankowej udzielonej prze Powislaiski Bank Spéldzielczy z/s w Kwidzynie (Gwarancja nr
32/2015/0/ G z 03.04.2015r.).
Ogloszenie o udzieleniu zaméwienia Zamawiajgcy zamiescit w Biuletynie Zaméwien
Publicznych w dniu 04 kwietnia 2015r. (nr: 47461-2015).
Ustalono, ze na dzien podpisania umowy plan finansowy w rozdz. 70005 §6050 wyniést
625.762,00 zt, wykonanie : 0 z1.
Kserokopie dokumentéw:
- SIWZ w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia ,,Budowa dwéch budynkéw komunalnych
przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu™ - (str.1-11) wraz z zatacznikami: Nr 1 — formularz
OFERTA i Nr 2 - formularz cenowy,
- ogloszenie o zaméwieniu nr 22259-2015 z 18.02.2015r.,
- oferta (str.1,2,5) Spéldzielni Produkeyjno-Ustugowej ,,RODEO”,
- protokot z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 16 marca 2015r. z zataczgnym
zestawieniem obliczonego do kazdej oferty podatku VAT, '
- informacja o poprawieniu omylki rachunkowej w ofercie Spétdzielni ,,RODLO’
pisemne wyrazenie zgody oferenta na poprawienie w/w omylki,
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- Umowa o roboty budowlane Nr RTI1.272.9.2015 z dnia 03.04.2015r.,

- protokot z postgpowania (ZP-PN) — (str.1-7),

- pozostale 2 oferty (str.1): PBP ,JZOGAZ” i PW ,JAR-BUD-2” wraz ze skierowanymi do
oferentéw informacjami o poprawieniu omylki rachunkowej w ofercie,

- wyjasnienie zastepcy kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego

stanowia akta robocze nr 3.6.2/3 do protokotu kontroli.

Na postawie postanowien §1 ust.7 lit ,,d” i ust.8.4 Umowy Nr RTIL.272.9.2015 z
03.04.2015r. (w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
wykonania robot dodatkowych. Przez roboty dodatkowe rozumiec nalezy roboty budowlane na
wykonanie kidrych, Zamawiajgcy zdecydowat si¢ w trakcie realizacji przedmiotu umowy - {j.
roboty, ktdre nie zostatly okreslone we wszystkich dokumentach: projekt budowlany, przedmiar
robot, specyfikacje techniczne, ... ....konieczno$¢ ich wykonania nie byta wezesniej mozliwa do
przewidzenia; ... ....) oraz §6 ust.1 pkt 1 obowigzujacego w Urzedzie ,,Regulaminu udzielania
zaméwien publicznych, ktérych warto$é nie przekracza wyrazonej z zlotych réwnowartosci
kwoty 30.000 euro” (dopuszcza si¢ odstgpienie od postanowie#: niniejszego Regulaminu, jezeli
ze wzgledu na szczegolny charakter i rodzaj dostaw, ustug lub robot budowlanych, uzasadnione
Jjest zlecenie realizacji zamdwienia konkretnemu wykonawcy) udzielono dotychczasowemu
wykonawcy zaméwienia na wykonanie robét dodatkowych.

Koniecznos¢ wykonania tych robot wynikala ze sporzadzonego w dniu 11 sierpnia 2015r.
»Protokotu typowania i zasadnosci wykonania robét dodatkowych”, podpisanego ze strony
Zamawiajacego — przez 2 pracownikéw: kierownika i p.o. zastepcy kierownika Referatu
Techniczno-Inwestycyjnego Rolnictwa i Ochrony Srodowiska, a ze strony Wykonawcy — przez
kierownika budowy.

Z protokolu wynika, ze w ftrakcie prowadzonych robét wystapita kolizja instalacji
elektroenergetycznej z realizowang budowa, w zwiazku z tym zaistniata potrzeba wykonania
robdt wczesniej nie przewidzianych. Roboty dodatkowe dotyczyly demontazu istniejacych
kabli i dwoch zlaczy kablowych w celu przeprowadzenia prac ziemnych oraz ulozeniu kabli
niskiego napigcia i montazu dwdch ztaczy po wykonaniu prac ziemnych wraz z wykonaniem
inwentaryzacji geodezyjnej. Okreslona w protokole wartos¢ robot - kwota netto 3.677,06 zi,
brutto 4.522,78 zt (zalaczony przez wykonawce kosztorys robot nieprzewidzianych
sporzadzony 05.08.2015r.).

W dniu 12 sierpnia 2015r. zawarto z wykonawcag Umowe Nr 1D/2015-RT1.272.9.2015 na
wykonanie robét budowlanych w ramach zadania ,,Budowa dwdch budynkéw komunalnych
przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu”, zgodnie z protokotem typowania i zasadnosci
wykonania robét, stanowigcym zalgcznik do umowy.

Zgodnie z jej postanowieniem, za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie w wysokosci 3.677,06 zi (brutto 4.522,78 zt). Okreslony termin realizacji robét:
do dnia 30 wrzesnia 2015r.

Catos¢ rob6t zakoniczono w dniu 30 wrzesnia 2015r. (pisemne zgloszenie wykonawcy
o zakonczeniu robét i gotowosci ich odbioru).

Roboty odebrano komisyjnie ,,Protokotem odbioru robét koficowego™ z dnia 14 pazdziernika
2015r.

Zaplaty na taczna kwote 626.284,38 zt brutto dokonano na podstawie wystawionych przez
wykonawcg faktur czesciowych (platnych w ciagu 30 dni od daty ich wptywu) wraz z
zalagczonymi protokotami odbioru robét, podpisanymi przez inspektora nadzoru, tj. zgodnie z
postanowieniami § 11 Umowy Nr RT1.272.9.2015 z dnia 03.04.2015r., i tak:

- F-ra VAT nr 5/MB/USL/05/2015 z 21.05.2015r. na kwote 98.137,49 z} z zatgczonym !
protokotem odbioru czgsciowego nr 1/2015 z dnia 21.05.2015r. (zaplata 19.06.2015r —
dow.ks.0731)
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- F-ra VAT nr 4/MB/USL/06/2015 z 15.06.2015r. na kwote 94.342,38 zt z zalgczonym
protokotem odbioru czeSciowego nr 2/2015 z dnia 15.06.2015r. (zaplata 14.07.2015r. —
dow.ks.0936),

- F-ra VAT nr 2/MB/USL/07/2015 z 23.07.2015r. na kwote 82.451,01 zt z zalgczonym
protokolem odbioru czgsciowego nr 3/2015 z dnia 23.07.2015r. (zaplata 24.08.2015r .-
dow.ks.1117), ‘

- F-ra VAT nr 6/MB/USL/08/2015 z 21.08.2015r. na kwote 149.027,22 zt z zalaczonym
protokotem odbioru czgsciowego nr 4/2015 z dnia 21.08.2014r. (zaplata 17.09.2015r.-
dow.ks.1299),

- F-ra VAT nr 3/MB/USL/10/2015 z 14.10.2015r na kwote 197.803,50 zt z zalaczonym
protokotem odbioru koficowego z dnia 14.10.2015r. (zaplata 20.10.2015r.-dow.ks.1602),

- F-ra VAT nr 4/MB/USL/10/2015 z 14.10.2015r na kwote 4.522,78 7t (roboty dodatkowe) z
zalaczonym protokotem odbioru koricowego z dnia 14.10.2015r. (zaplata 20.10.2015r.-
dow.ks.1603).

3.6.3. Ewidencja ksiegowa inwestycji, rozliczenie i przviecie zakonczonych zadan

inwestycyjnych na stan (ksiegowy) §rodkéw trwatych., ’

Ewidencj¢ szczegotowa do konta 080 ,Inwestycje (Srodki trwate w budowie)”
prowadzono z podzialem na poszczegélne inwestycje.
Sprawdzeniem objeto ewidencje nakladéw inwestycyjnych na kontach analitycznych 080 oraz
ujecie w ewidencji $rodkéw trwatych na koncie 011 — , Srodki trwate” poddanych kontroli
zadan inwestycyjnych:

Nazwa zadania | Naklady poniesione Data Przejecie §rodka trwalego
inwestycyjnego wg § Wartosé zakoficz, -
ewidencji ksiegowej Rodzaj bitie Dokument inwestycii (043 Data Wartosé
= F-ry VAT nr:
» 7/03/2013 z
15.03.2013r.
(6.150,00z4)
: + 7/03/2013 z
D"l.‘:lit“ema_cja 05.08.2013r.
e ek 26.691,00 | (73.530,00z})
Kosatotisoun « 101212013
+ uzgodnienia
z 31.12.2013r.
Przebudowa zjazdu z (7.011,00z1)
drogi wojewddzkiej - umowa nr
1 515 (ul. RTL.272.5.2013
Odrodzenia) na 231.01.2013r, 16.12.2013r. | Nr 31.12.13r | 269.850,04
parking przy ul Roboty F-ra VAT nr 07/2013
Wojska Polskiego w budawlzng : 262.763,04 10/12/2013 =z
Dzierzgoniu z 30.12.2013r.
odwodnieniem F-ra VAT nur
176/12/2013 =z
Nadzér 30.12.2013r.
inwestorski 780,00 + umowa nr
RTIL.272.33.13
z25.09.2013r
Pozostate:
- Dziennik 16,00 WB nr 406 z
budowy 07.10.2013r.
RAZEM: 296.850,04 X X X X -] 269.850,04
F-ry VAT nr:
ot B *13/07/2014 z
Modernizacja 29.07.2014r.
nawlerzchasdrogt el Roboy 174.632,39 | (157.318,852b Nr
Osiedlu Westerplatte | budowlane « 12/07/2014 112014 | 30.00.14r | 17844339
W Dzierzgoniu z 29.07.2014r. | 25.07.2014r.
(17.313,54z})

o |




F-ry VAT nr
7/2014 z
’ 29.07.2014r
Nadzér
itrestari 3.813,00 (392.040,00z%)
+ umowa nr
RTL272.33.14
2 04.07.2014r
RAZEM: 178.445,39 X X X X 178.445,39
Dokumentacja F-ra VAT nr
projektowo- 36.900,00 | 104/2014 z
kosztorysowa 12.05.2014r.
Fa-ry
Roboty wykazane
Budowa dwdch budowlane 626.284,38 | przy  opisie
Budynkow zadania (3.6.2 Nr: 30.11.
komunalnych przy - pkt 3 [ 30.09.2015r. | 28/2015 | 2015r 300.962,67
ul. Wojska Polskiego protokohi) 29/2015 308.959,93
w Dzierzgoniu " F-ta nr 3072015 67.073,27
Nadzor 184/2015 =z
Inwestorski 4.000,00 | 16.10.2015r. +
Umowa nr RTIL
272.16.2015 =z
03.04.2015r.
Przylaczenie do F-ra VAT
sieci 8.739,49 | 240100404/001
3/64/FP/2015 z
elektroenerget. 6t iias
Mapy do F-ra VAT nr
celéw 984,00 | 18/2014 z
projektowych 06.03.2014r.
Pozostate:
- wydanie 19,00 | WB nr 213 z
dziennika 07.04.2015r.
budowy
- oplaty admin. 69,00 | Oplatanr:
(kopia mapy, « E-642/2014 z
wypis dla nieru- 03.03.14r.(24z8)
-chomodci grunt) * 0-344/2014 2
04.02.14r.(45z8)
RAZEM: 676,995,87 X X X X 676.995,87

3.6.4. Zakup i objecie akcji, udziatéw oraz wniesienie wktadéw do spélek prawa handlowego.
W 2015r. gmina Dzierzgoi nie ponosita wydatkéw na zakup i objecie akcji, udzialéw oraz
wniesienie wktadéw do spétek prawa handlowego.

3.6.5. Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztéw inwestveii
(lub zakupéw inwestycyjnych) realizowanych przez inne jednostki.

W 2015r. z budzetu Gminy Dzierzgon udzielona zostata dotacja celowa na pomoc finansowg
udzielng migdzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wiasnych zadan
inwestycyjnych w wysokosci 239.820,68 zt dla Powiatu Sztumskiego, z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji zadania pn. ,Remont drogi powiatowej nr 3125 Jasna — Bagart —
Nowie, od km 6+630 do km 8+630, dhugo$é odcinka 2,000 km”,

Dotacja udzielona zostata na podstawie podjetej w dniu 23 pazdziernika 2014r. przez Rade
Miejska w Dzierzgoniu Uchwaly Nr XXXVII/356/2014 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Sztumskiemu na realizacje zadania pn. ,,Remont 12,851 km drég w
powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczerstwa i dostgpnosci sieci drogowej Dolnego
Powisla” w ramach planowanego do realizacji w 2015 roku »Narodowego Programu
Przebudowy Drég Lokalnych Etap II Bezpieczefistwo — Dostepnosé — Rozwdj, przyjetego
uchwatg Rady Ministréw z dnia 6 wrzesnia 201 1r. nr 174/2011.
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